

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Mesagne
Palazzina A

Impresa: SERAFINI Giovanni fu Raffaele

Importo del contratto al netto del ribasso £. 12.798.720,=

Importo della perizia suppletiva al netto del ribasso" 1.200.000,=

Verbale di ultimazione dei lavori della
Perizia Suppletiva

L'anno millenovecentiquarantanove il giorno 22 del mese di ottobre.

Visto il contratto principale in data 30/6/1948 n.8 reg. a Brindisi
il 16/7/1948 n.28 atti I vol.93;

Visto il verbale di consegna in data 28/6/1948;

Visto, il verbale di ultimazione in data 6/3/1949;

Visto il contratto di cottimo aggiuntivo in data 30/8/1949 n.132
reg. a Brindisi il 23/9/1949 n.394 mod. I vol.96;

Visto il verbale di consegna in data 23/9/1949;

Visto l'Art.5 dell'Atto di Cottimo Aggiuntivo che stabilisce il
termine per l'ultimazione dei lavori in mesi uno a partire
dalla data del verbale di consegna;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori di cui all'oggetto constatandone la loro ultimazione in tempo utile.

Dal che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti interessate.-

L'IMPRESA

Serafini Giovanni



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]