

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

A T T O - A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione Case Lavoratori nel Comune
di Mesagne (INA-Casa piano 1° biennio del secondo
Settennio - Cantiere 17656).-

IMPRESA è De Luca Andrioli Ing. Stanislao- Lecce -
Importo aggiuntivo al netto.....L. 8.018.550 -
Repertorio N. 4179 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre il giorno dodici
del mese di marzo nella Sede dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in via G. Battista Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi
dell'art. 151 del R. D. 28.4.1938, n. 1165, alla stipu-
la dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza
dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo
con me e giusto l'art. 28 della vigente legge notari-
le del 12.2.1913, n. 89.

1°)- Il Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato a

Lo marzo 1963

Registrato a Brindisi li

di N. *1150* Mod. 1 Vol.

Esatte lire *Seimiladuecentotredici*

IL DIRETTORE DI 2° CL.

l.to illeggibile

La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)- Ing. Stanislao De Luca Andrioli di Francesco, Impresa edile, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato a Lecce in via Cavour, numero 33;

3°)- Il Dott. Armando De Castro, nella sua qualità di Amministratore unico della Soc. a r.l. "La Generale Costruzioni", con sede in Brindisi in via Tunisi n.6, e quale supplente come all'Art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 29.3.1961 n.3628 di Repertorio registrato a Brindisi il 12.4.1961 al n.1934 mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Mesagne (INA-Casapiano 1° biennio del secondo Settennio- Cantiere 17656) per l'importo di £. 70.481.450 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £. 9,27% (£ire nove e centesimi ventisette per cento).-

CHE con contratto estensivo di appalto dell'8 agosto 1962 n. 4052 di Repertorio, registrato a Brindisi il 9 agosto 1962 al n. 180 Mod. I, all'importo contrattuale veniva aggiunto l'importo di £. 22.954.690- per la costruzione della Palazzina F.-

-CHE in data 13.8.1962 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di £. 8.018.550 al netto del ribasso contrattuale di £. 9,27% (lire nove e centesimi ventisette per cento) ;

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-CASA con nota n. 25449/PS del 2.3.1963 per lire 8.018.550.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale ed a quello estensivo di appalto in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori del contratto principale e di quello estensivo viene elevato a nette £. 109.454.690.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori,ogget-

to del presente Atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 9,27% (lire nove e centesimi ventisette per cento) del contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui ai contratti precedenti e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta) da quello stabilito nel contratto principale e nel contratto estensivo di appalto di cui nella premessa.

ART. 6°)- I termini per quanto si riferisce nel conto finale e per la visita di collaudo restano fisse ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso del 9.27% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9°)- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'Art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto

aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe dieci sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà. -

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Ing. De Luca Andrioli Stanislao

" : Dott. Armando De Castro - supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante. -



Per copia conforme

Brindisi, li 21 AGO 1964
IL DIRETTORE GENERALE
(Germ. Avv. Vincenzo Palma)

V. Palma