

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

S.VITO DEI NORMANNI - Via Tevere - Cant.16979 -

Impresa; CARLETTI Franco - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L.158.500.000.=

"     netto del ribasso del 6,85% " 147.642.750.=

"     netto Perizia Suppletiva...." 10.850.000.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci  
del mese di Ottobre, nel Cantiere dei lavori suddet  
ti.

I sottoscritti Sigg.Arch.Fortunato PIGNATELLI e  
Ing.Pasquale LANZILLOTTI, Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 25.7.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalte

che fissa in giorni 420 consecutivi e conti

nui il termine per l'ultimazione dei lavori e

quindi al 17.9.1961;

VISTO la perizia suppletiva, per lavori di migliora

mento, redatta in data 11.2.1961;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3641 del 9.5.61

reg.a Brindisi il 17.5.1961 al n°2275 Mod.I;  
VISTO l'art.6 delle stesse atto aggiuntive che pre-  
regava il termine per l'ultimazione dei lavori  
di giorni trenta da quello stabilite con con-  
tratte principale portando così la ultimazio-  
ne definitiva dei lavori al 17.10.1961.-


CONSIDERATO che è in corso di approvazione la peri-  
zia per le sistemazioni esterne, per cui alcuni la-  
vori di rifinitura, sia pure di entità modesta, non  
possono essere eseguiti se non dopo la esecuzione  
dei lavori anzidetti; i sottoscritti hanno dichiara-  
te sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi  
non appena sarà approvata l'accennata perizia sup-  
pletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da esser  
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi,  
rimanendo ancora utili giorni otto.-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura viene sottoscritte dalle parti.


L'IMPRESA

(CARLETTI Franco)




V i s t o:

LA DIREZIONE LAVORI



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

