

Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia Di

B R I N D I S I

LAVORI di completamento costruzione case per lavoratori nel Comune di Brindisi - Rione S. Elia Ovest - Cooperativa "G.D'ORIA" - Alloggi n°12.

LEGGE 14/2/1963 n°60 - (Ex GESCAL).

IMPRESA: Geom.MORELLI Antonio da Trepuzzi.

Importo a base d'asta.....£.184.794.526,=

Importo depurato del ribasso d'

asta del 3,20% + 0,20%, per fide

jussione.....£.178.523.339,=

CONTRATTO in data 13/9/1977 n°5764 registrato a Brindisi il 28/9/1977 al n°3644 Mod.I.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno diciotto del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giuseppe MARASCO, direttore dei lavori suindicati, unitamente al Geom.MORELLI Antonio, titolare dell'impresa omonima;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 1/12/1977 che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 31/11/1978,

C E R T I F I C A

CHE i lavori, eseguiti a regola d'arte, sono stati ultimati in data odierna e quindi nei termini contrattati

tuali.

Del ch  si   redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA:

(Geom. MORELLI Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. GIUSEPPE MARASCO

(Dott. ~~Via Salandra 47 - 80138~~ MARASCO)

Cod. Fisc. MRS GPP 26D14 E506B

Part. IVA 00060490752

ISCRIZ. ALBO ING. PROV. LE N. 236

VISTO: L'INGEGNERE CAPO: .

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

