

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -
 Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradi-
 so - Lotto 15/bis.=

Legge 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963.=

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Pro-
 duzione e Lavoro - Ravenna -

Importo progetto £. 188.000.000=

Importo a base d'asta " 176.425.000=

Importo aumentato del 13,45% " 200.154.162=

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIO-
NE GARA IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI

R E L A Z I O N E

Con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.5483 del 13
 Luglio 1964 e con provvedimento della Cassa Depositi
 e Prestiti n.51822 del 27/11/1964, veniva concesso al
 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi
 un finanziamento e relativo mutuo di £.500.000.000.=,
 a norma della Legge 19/1/1963 n.17, per un programma
 costruttivo nel Capoluogo di Brindisi per l'esercizio
 1962/1963.=

In conseguenza di tale maggiore spesa, per assicurare la completa attuazione del programma costruttivo previsto è già in stato di avanzata esecuzione, si è reso necessario redigere adatta perizia suppletiva tendente ad ottenere l'assegnazione integrativa di £.26.930.000.=, comprendente i maggiori importi, come da prospetto allegato, per gare in aumento, pari a £.23.729.162.=, oltre a £.1.186.458?=-, per 5% spese generali su detto importo; per £.2.001.542.= per integrazione spese generali 1% sull'intero importo, come da circolare del Ministero dei LL.PP. n.4671 del 5/5/1964, ed infine per £.12.838 per imprevisti.-

Per tale spesa è stata già avanzata richiesta da questo Istituto con nota n.4842 del 12/5/1965, ottenendo dal Ministero dei LL.PP., con Ministeriale numero 7590 del 4/8/1965, la concessione dell'importo complessivo di £.70.500.000 per i tre lotti compresi nel programma costruttivo.=

Si resta, pertanto, in attesa del relativo provvedimento di approvazione della spesa.=

Fa parte della presente relazione il quadro descrittivo della precitata maggiore spesa.=

BRINDISI, Li 30/9/1965

IL DIRETTORE TECNICO IACE
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Quar-
tiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradiso - Lotto 15 bis.=

LEGGE : 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963.=

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro
RAVENNA.=

IMPORTO a base d'asta £. 176.425.000.=

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA
IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI - LOTTO 15/MS

- Importo lavori a base d'asta appro-
vati con Provv.le n.10320 dell'11
Aprile 1964 £.176.425.000=

- Importo contrattuale lavori aumen-
tati del 13,45% ed approvato con
Provv.le n.9427 del 7/4/1965 e
Provv.le n.11595 del 7/5/1965 " 200.154.162=

RESTA LA MAGGIORE SPESA PER LAVORI in £. 23.729.162.=

A disposizione dell'Amministrazione:

- Per 5% spese generali sulla maggiore
spesa di £.23.729.162 = " 1.186.458=

- Per integrazione spese generali 1%
sull'intero importo dei lavori com-
prensivo dell'aumento del 13,45% = " 2.001.542=

- Per imprevisti " 12.838=

SOMMANO MAGGIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE £. 3.200.838.=

TOTALE MAGGIORI SPESE PERIZIATE £. 26.930.000.=

Brindisi, li 30/9/1965

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

