

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

LAVORI di Costruzione di case popolari in Brindisi-Commenda
Palazzina A

IMPRESA Antonucci Alberto di Leucio

IMPORTO del contratto al netto del ribasso L. 27.020.000-

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno due del mese
di settembre

VISTO il contratto in data 22-5-1948 n°3 registrato a Brindisi
il 29-5-1948 n°2335 atti I vol.93;

VISTO il verbale di consegna in data 3-6-1948;

VISTO l'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto che stabili-
sce il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi quin-
dici a partire dalla data del verbale di consegna.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha provveduto, in contral-
dittorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori di cui allo
oggetto, constatandone la loro ultimazione in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sotto-
scritto dalle parti interessate.

L'Impresa

Il Direttore dei lavori