

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi -
- Quartiere S. Elia - Lotto A/1 - Legge 14.2.1963 n° 60
- Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - P.I. n° 1312 - C/3150
- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA..... £. 570.111.226.=
- " " AL NETTO DEL RIBASSO
- D'ASTA DELL' 11,36%..... " 505.346.591.=
- Contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a
- Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 - Mod. I.=
- IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -
- 1° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... £. 11.530.850.=
- 2° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... " 22.293.310.=
- 3° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... " 12.165.048.=
- 4° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... " 12.541.061.=

VERBALE DEL NUOVO PREZZO N° 2/a

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventisei
 del mese di marzo in Brindisi, tra il sottoscritto Dott.
 Ing. Antonio Longo, Direttore dei Lavori e l'Impresa
 Luigi Sardella & Figli

LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - Fasano, appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori si è ravvisata l'opportunità di sostituire la pavimentazione solare, prevista in lastre di Corsi, con lastre di cemento tipo "ALAJMO" onde garantire una più efficiente funzione di protezione degli ultimi piani, oltre ad un migliore aspetto estetico. -

In conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 n° 350, si è proceduto a concordare il seguente prezzo:

N. P. 2

Pavimentazione sui lastrici solari eseguita con lastre di Calcestruzzo tipo Alajmo, sigillati fra loro in posa su letto di malta bastarda impastata con detriti tufacei con sovrastante battuto di cemento dello spessore di mm. 3 - 4, lisciato e con manto di asfalto a doppio strato di carronfeltro disposto incrociato. -


Al metro quadrato lire ottomilacinquecento. = 8.500. =

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sarà soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L' IMPRESA

(Francesco Sardella)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

