

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori (INA-Ca-
sa) nel Comune di Ceglie Messapico- 2° Nucleo -
Cantiere 18049-

IMPRESA: Carparelli Natale - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto....£. 3.394.639-

Repertorio N° 4099

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno venti
del mese di Dicembre, nella Sede dell'Istituto Au-
tonomo Case Popolari della provincia di Brindisi,
sita in via G.B. Casimiro, 9-
Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto
con deliberazione 12.11.1955, n. 347 ai sensi dello
Art. 151 e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165 richia-
mato in vigore dall'Art. 8 della Legge 2 luglio
1949 n. 408, alla stipulazione dei contratti, in
forma pubblica amministrativa sono comparsi, sen -
za l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me e giusto l'art. 20 del-
la vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89:

Registrato a Brindisi il 21 DIC. 1962

al N. 793- Mod. I Vol. -

Esatte lire

Vincenzo Palma

IL DIRETTORE DI 2° CL.
f.to illeggibile

7

1)-Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2)-Il Sig. Carparelli Natale, Impresa Edile, nato il 2.2.1929 in Fasano e ivi residente alla via Leopardi:

3)-Il Sig. Nicola Carparelli, nato il 5.6.1927 in Fasano, titolare dell'Impresa Edile omonima, ed ivi residente in via Leopardi n.53, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 27 novembre 1961, n. 3839 di repertorio, registrato a Brindisi il 12.12.1961 al n.1003 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Natale Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant. 18049 Ina-Casa) per l'importo di L. 44.825.625,- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 8,05% (L.otto e centesimi zero cinque per cento);

-CHE in data 25.7.1962 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di miglioramento dell'importo di £. 3.924.000,- al netto del ribasso contrattuale di £. 8,05% (£. otto e centesimi zero cinque per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.26083/PS del 15.12.1962(ALLEGATO 1), per £. 3.394.639 e non per £. 3.924.000.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1.- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.44.825.625,- a nette £. 48.220.264.-

ART.3.- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di £. 8.05%(Lire otto e centesimi zero cinque per cento).-

ART.4.- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5° - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale .

ART. 6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7. - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di $\text{L. } 8,05\%$ verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono oltre a quelli del contratto principale anche i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1 - Sovraprezzo per pavimento con marmette a mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia di marmo esclusivamente dei n. 3 e 4 colorate e con fondo anche colorate, compreso il verde, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianata di malta spessore cm. 1 levigato in opera.

Al metro quadrato Lire Duecentocin-

quanta.-

mq. $\text{L. } 250.+$

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9 - In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe undici sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

F.to - Ubaldo Vallarino -

F.to - Natale Carparelli -

F.to - Nicola Carparelli -

F.to - Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.



27 DIC 1962

FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma