

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=00000=-----

LEGGE 27.5.1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - (Pal. Pro
fughi) - Via Appia.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamen

to di cui alla Legge 166 £. 15.935.896.=

Idem a carico dell'IACP. " 3.704.104.=

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £. 19.640.000.=
=====

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5881 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 6/12/1978 al n.4596
Mod.I°.=

-----======

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 21 (ven-
tuno)del mese di Maggio in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa geom. Luigi MANGHISI - esecutrice dei lavori
di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 2/10/1978;
- VISTO il verbale di sospensione in data 15/11/78;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per l'ultima zione dei lavori, restano pertanto disponibili 76 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 4 agosto 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Luigi MANGHISI)	(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Antonio Longo