

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Cantiere N° 2064/Br - Rione Cappuccini - Pa-
lazzine n° 1 per n° 12 alloggi e n° 83 vani .

IMPRESA : MANCINI Antonio da Fasano .

Importo a base d'asta L. 89.697.248.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 3,00%/* L. 87.006.331.=

CONTRATTO N° 5329 del 2/9/1970 registrato a Brindisi

il 4/9/1970 al N° 1.628 Mod. I.

Importo netto perizia suppletiva ... L. 4.201.748.=

VERBALE DEL NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosettantuno il giorno do-
dici del mese di luglio in BRINDISI, tra il sotto-
scritto Dott.Ing. Giuseppe MARASCO. Direttore dei
Lavori, e l'Impresa MANCINI Antonio, appaltatrice
dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso dei
lavori si è ravvisata la necessità di completare il
fabbricato con i lavori di cui alla descrizione in
perizia.

In conformità del disposto degli articoli 21

e 22 del Regolamento 25/5/1895, n° 350, si è prece=
duto a concordare il seguente nuovo prezzo:


- 1) Pitturazione con materiale plastico del tipo Di=
nova, in uso secondo disposizioni della Direzione
Lavori al mq. L. 2.800.=
- 2) Addolcificatore e depuratore d'acqua completo
di accessori del tipo MAV 120 come da fattura
L. 707.304.=

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni
tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sarà sog=
getto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

(MANCINI Antonio)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)



VISTO
PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)



VISTO
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Romei)

