

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in BRINDISI - Lotti 29°, 30° e 31° - Legge 22-10-1974 n° 865 Art. 68/b (Canale B)

Impresa SARDELLA Francesco - Fasano (BR)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7/12 19 77

CONTRATTO in data 3/10/1977 n. 5768 REGISTRATO a Brindisi il 14/10/1977

Sp. 3845 Mod. 1

Importo del progetto a base d'asta	L.	33.370.000	Data della consegna	25-7-1977
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,32</u> per cento	L.	30.907.294	Data dell'incominciamento dei lavori	22-8-1977
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	20-1-1978
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	11.276.700	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	3.908.604	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »	3.003.300	Giorni impiegati in più	
	» I.V.A. »	4.364.796		
TOTALE somma impegnata L.		11.276.700	in meno	

a) d'avanzamento finale.

