

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -  
Lotto 16° bis - Rione Paradiso - Ampliamento Ovest -  
Legge 19.1.1963 n.17 - Esercizio 1962/1963 -

Importo progetto (approvato con  
Prov. le n.3891 del 10.2.64).....£.150.000.000=  
Importo perizia suppletiva (ap  
provata con Prov. le n.28178 del  
21.9.1966.....' 20.710.000=

TOTALE.....£.170.710.000=

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE .....£. 149.308.435=

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi -

CONTRATTO n.4611 del 15.6.1965 reg. a Brindisi il  
21.6.65 al n.1209 - Mod.71/m.

MUTUO di £.500.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento del 27.11.1964 numero di pos.51822 registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 1965 reg.239 Cassa DD.PP.-Foglio 103.=

MUTUO di £.70.500.000, per maggiori spese per aggiudicazione gara in aumento e per integrazione spese generali, in corso di perfezionamento.

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI COME da Stato fi-  
nale in data 13.5.1966 aumentato del  
13,90%, lire 143.074.039,61 ed al netto  
del ribasso dello 0,20% per fideiug-  
sione bancaria ..... L. 142.787.891,53

a-CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

RE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

NE; per allacci alle reti id-

rico, fognante ed elettric-

c ca (come da preventivo) ..... L. 800.000.-

b-SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. di Brindisi

in ragione del 6% sull'impor-

to netto dei lavori (142.787.891,53)

e forniture (800.000) 6%

(142.787.891,53 + 800.000) = L. 8.615.273,49

c-PER ACQUISTO SUOLO: " 7.870.000.-

d-ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE

A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.

di Brindisi per lavori vari " 10.636.834

TOTALE ..... L. 170.710.000.-

(Diconsi lire centosettantamilionisettecentodiecimila)

Brindisi 29 OTTOBRE 1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. U. Com. te U. G. VALLARINO)

