

10
I. S. E. S.

Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale

(LEGGE 15 - 2 - 1963 N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

Cantiere di BRINDISI - S. Elia Ufficio Regionale di Bari

Lavori di costruzione di N. fornitura in opera impianto di riscaldamento

Legge 4/XI/1963 n. 1460

IMPRESA ALFREDO VASINTONI S.A. ROMA

(a) STATO (b) CONTO FINALE dei lavori eseguiti

a tutto il _____ 19 _____

Contratto in data 20.6.1967 N. 1421

registrato il 27.9.1967 al 1° U.A.P. di Roma _____ 19 _____

Data della consegna 20.4.1967

Data di inizio dei lavori "

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 16.10.1967

Ultimazione lavori 30 settembre 1967

Giorni impiegati in più _____

Giorni impiegati in meno _____

(a) 1°, 2°, (b) d'avanzamento o finale.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori essendosi recato sul cantiere dell'impresa _____

_____ in _____ ed avendo constatato che
sono stati eseguiti i seguenti lavori _____

certifica che l'Impresa trovasi nelle condizioni previste dall'art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto
e che pertanto alla data del _____ ha diritto alle seguenti liquidazioni:

Lavori a corpo

1° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale del-
l'appalto stabilito in L. _____

L. _____

2° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

3° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

4° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

Totale lavori a corpo

L. _____

Lavori a misura e note in economia:

L. _____

L. _____

A detrarre: per ribasso d'asta %

per fidejussione %

..... %

L. _____

Totale al _____ stato d'avanzamento

L. _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto IL DIRETTORE TECNICO

ANNOTAZIONI _____

L'I.S.E.S. (già UNICOM-INSAG) è esente da
IGE, Tassa di Diritto di Circolo ai sensi degli
artt. 8 e 9 del D.L. n° 143 n° 5; dell'art. 47
del D.P.R. del 23/3/1977 n° 452; dell'art. 5 della
Legge 15/2/1963 n° 100.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
		- CONTO FINALE -				
		Importo contrattuale dell'appalto			£.	14.441.000
		A detrarre:				
		ribasso, sull'offerta presentata per la costituzione della cauzione in polizza fidejussoria -art.11 del Contratto di Appalto, dello 0,15%			£.	21.662
		Importo dei lavori al netto del ribasso			£.	14.419.338
		A detrarre:				
		1° Certificato d'acconto emesso in data 9.XI.1967			£.	12.900.000
		Resta il credito netto dell'Impresa di			£.	1.519.338
		Bari li 29 GEN. 1968				
		DIRETTORE ALFREDO CASINTONI S.p.A. <i>[Signature]</i>				
		L'INGEGNERE CAPO DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Mario Parisi) <i>[Signature]</i>				
		Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.L.L. di Brindisi con polizza n. 67504/3 in data 1.5.67 con decorrenza 15/5/67 e scadenza 30/9/1967				
		L'INGEGNERE CAPO DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Mario Parisi) <i>[Signature]</i>				