

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
Quartiere Autosufficiente C.E.P. - Ampliamento Ovest
Lotti: 14°, 15° e 16° - Legge 26/10/1960, n.1327 -
Esercizio 1960/1961.-

IMPRESA: Dott.Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta L. 137.000.000.-

Importo netto del ribasso 10,43% .. " 122.710.900.-

Importo netto perizia suppletiva .. " 14.238.000.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

CHE a causa di propri impedimenti la sottoscritta in
presa non si presentò ai rilievi delle misure
chiedendo esplicitamente di soprassedervi.-

CONSIDERATO:

CHE aderendo a talerichiesta non si è potute procede
re alla contabilizzazione di parte dei lavori nei
termini;

CHE, peraltro, la quasi totalità dei materiali per i
residui lavori erano approvvigionati in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta in
presa

D I C H I A R A

di non avere a pretendere interessi o comunque inden-
nizzi per il ritardo dell'emissione del certificato
di acconto n.9 (nove).~

Riconosce, altresì, che la revisione dei prezzi do-
vrà operarsi, secondo le vigenti disposizioni, alla
data di scadenza dei termini contrattuali.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

BRINDISI, Li 15 Gennaio 1965.=

L'IMPRESA

(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI)

Vincenzo Gravili

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. 197. Com.te U.C. VALLARINO)

[Signature]

