

Alleg. 10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotto 11/bis

Legge: 21/4/1962, n. 195 - Esercizio 1963/1964.-

IMPRESA: Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £. 159.250.000.-

Importo netto del ribasso d'asta del

1'1,43% " 156.972.725.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

che a causa di propri impedimenti la sottoscritta Im
presa non si presentò ai rilievi delle misure chie-
dendo esplicitamente di soprassedervi. =

Considerato:

che aderendo a tale richiesta non si è potuto proce-
dere alla contabilizzazione di parte dei lavori nei
termini;

che, peraltro, la quasi totalità dei materiali per i
residui lavori erano approvvigionati in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Im
presa

D I C H I A R A

di non avere nulla a pretendere per interessi o comunque indennizzi per il ritardo dell'emissione dei certificati di acconto. relativi anche agli stati di avanzamento in data precedente a quella del presente atto di sottomissione.=

Riconosce, altresì, che la revisione dei prezzi dovrà operarsi, secondo le vigenti disposizioni, alla data di scadenza dei termini contrattuali.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

ò BRINDISI, Li 15 Ottobre 1965

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI)

V. Gravili

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte lire *Tram. laqua*

Reg.to il 9 FEB. 1966

Procedura

al N. *1615* Mod. *II*

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL CASSIERE REGGENTE
(Giuseppe Brunetti)

