

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. **2** dell'O. d. G. **16 Giugno 1971** n. **4161**
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA "TEMPESTA"
IN BRINDISI = IMPRESA ANTONIO AMORUSO DI BRINDISI = APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal la perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "TEMPESTA" di Brindisi.=

Detta perizia, redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P., è stata approntata perchè, nel corso dei lavori di costruzione degli alloggi di cui innanzi, si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere di variante di strutture richieste dal progettista, nonché di lavori di miglioramento, riportati in dettaglio nella perizia in argomento.=

L'importo dei lavori descritti in detta perizia ammonta a complessive £.6.847.776.= al netto del ribasso del 3,28%.=

A tale spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre all'impegno quasi totale delle somme rivenienti dal ribasso d'asta, come evidenziato in dettaglio nel prospetto riportato in perizia.=

I lavori potranno essere affidati alla Impresa esecutrice dei lavori principali, alle medesime condizioni e patti del contratto principale d'appalto e con il medesimo ribasso d'asta.=

Questo Consiglio è invitato a deliberare in merito.=

IL CONSIGLIO,
- UDITA la relazione del Presidente;

Seduta Consiliare

del **24 GIU. 1971**

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. **299**

SI APPROVA

- VISTA la perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "TEMPESTA" di Brindisi, redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- VISTO che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.6.847.776.= al netto del ribasso d'asta del 3,28% (lire tre e centesimi ventotto per cento);
- CONSIDERATO che a tale spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre all'impegno quasi totale delle somme rivenienti dal ribasso d'asta;
- RITENUTO di poter approvare la perizia suppletiva in parola, così come approntata dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- RAVVISATA la opportunità di affidare i lavori in essa previsti alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, alle stesse condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta;
- AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

- 1°) - di approvare, come approva, la perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "TEMPESTA" di Brindisi, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica dell'I.A.C.P. per l'importo di £.6.847.776.=;
- 2°) - di autorizzare, come autorizza, l'affidamento dei lavori in essa contenuti alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, alle stesse condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta;
- 3°) - di far fronte alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre all'impegno quasi totale delle somme rivenienti dal ribasso d'asta, secondo il prospetto illustrativo riportato in perizia.=

Per copia conforme

Brindisi, li. 25 GIU 1971
DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)