

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di N.5 palazzine di Case Popolari in BRINDISI - Lotti: 38,39,40,41 e 42 - Quartiere S.Elia - Legge 1/11/1965, N.1179 - Esercizio 1965/66

IMPORTO del progetto L. 500.000.000.=

" a base d'asta " 342.500.000.=

" al netto del 7,30% " 317.497.500.=

" netto atto aggiuntivo " 19.940.000.=

IMPRESA: Dott.Ing.Giuseppe CORRENTE - Taranto -

CONTRATTO: n.5210 del 9/10/1968 registrato a Brindisi il 26/10/1968 al n.1890, Mod.I;

ATTO AGGIUNTIVO: n.5370 del 9/11/1971 registrato a Brindisi il 17/2/1971 al n.380 Mod.I.=

1). Nota Provveditorato Regionale alle OO.PP. n.35238 del 30/12/1967, registrato alla Corte dei Conti in data 31/1/1968, reg.1 foglio 151 e Provvlle n.4757 del 16/2/1968 che approva il progetto di Lire L.500.000.000.= su conforme parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.=

2) Mutuo di L.500.000.000 concesso con provvedimento del 18/11/1968 n.82792 di posizione registrato al-

la Corte dei Conti il 30/11/1968, reg.17 Cassa De
positi e Prestiti, foglio 276;

- 3) Nota Provveditorato Regionale alle OO.PP. numero
26449/31239 del 3/12/1971 che approva ed autorizza
la spesa del progetto di variante e suppletivo, su
conforme parere favorevole dell'Ufficio del Genio
Civile di Brindisi.=

R E . L . A . Z . I . O N E

SUI RAPPORTI FRA LO STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

- IMPORTO DEI LAVORI: collaudo approvato con Provve-
ditoriale OO.PP. n.12225 del 28.7.1973 in comples-
sive L. 362.440.888.=
- CONTO DEI LAVORI E FORNITURA IN
DIRETTA AMM/NE (per allacciamenti
e piantagione di alberi e siepi). " 8.366.695.=
- PER SALDO REVISIONE DEI PREZZI (ap-
provata con Provv/le OO.PP. n.14459
del 19/6/1972) " 85.189.000.=
- SPESE GENERALI ATTRIBUITI ALL'IACP
DI BRINDISI in ragione del 6% del
l'importo netto dei lavori e revi-
sione prezzi: $362.440.888 + 85.189.000$) x
x 6% " 26.857.792.=
- TOTALE LAVORI L. 482.854.375.=

(diconsi lire Quattrocentottantaduemilioniottocento=


cinquantaquattromilatrecentosettantacinque).=

La restante disponibilità (500.000.000-482.854.375)=
= L.17.145.625, resta a disposizione di questo Istit-
tuto per parziale copertura della spesa per acquisto
del suolo.=

Brindisi, li 8 Marzo 1974

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto :



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

