

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento di n.4 palazzine di abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "La Rosa" per n.19 alloggi -
LEGGE 30/12/1960, n.1676 e successive modificazioni ed integrazioni -

- IMPORTO progetto £. 178.045.000=
- " a base d'asta " 148.485.000=
- " contrattuale " 140.763.780=
- " al netto del ribasso di
- " asta perizia suppletiva. " 13.159.940=

IMPRESA: EDILTUR s.r.l. - BRINDISI -

CONTRATTO: n.5693 del 9/12/1975 registrato a Brindisi il 19/12/1975 al n.4621 Mod.I°;

ATTO AGGIUNTIVO: n.5725 dell'1/10/1976 registrato a Brindisi il 13/10/1976 al n.4108 Mod.I°.

&&&&&&&&&

1) Nota LL.PP. Comitato Attuazione Piano Costruzioni ABILAG n.832/10172 del 26/1/1962 che designava questo Istituto Ente Gestore per la costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti per la Provincia di Brindisi.

2) Deliberazione del Comitato Provinciale di Attua-

81

zione Piano Costruzioni ABILAG con la quale veniva compreso nel programma di £.1.000.000.000 Provvedimento Ministero LL.PP. n.69048 del 12/12/1966 del triennio - 3° Piano di intervento - la costruzione di n.19 alloggi popolari in BRINDISI per una spesa complessiva di £.120.000.000.

3) Delibera C.d.A. I.A.C.P.- Brindisi n.2347 del 30/10/1974 che approva e autorizza la spesa, per il completamento delle opere di cui in premessa per un importo complessivo di £.178.045.000.

4) Circolare 3640 del 13/8/1974 - Ministero LL.PP. C.E.R. - Ulteriori accrediti effettuati:

- con D.M. n.3090/A del 26/7/74 £. 321.209.575=

- " D.M. n.4254/A del 4/6/75 £. 841.582.000=

- " D.M.n.16514/A del 19/10/76 £.1.078.420.541=

per un totale di £.2.241.212.116=

ivi compreso un maggiore importo di £.186.295.910= relativo ai lavori principali e di completamento suindicati.

Per effetto delle somme stanziare per il progetto originario e dei successivi Decreti si ha una disponibilità attuale di £.(120.000.000 + 186.295.910) = £.306.295.910.

RELAZIONE

SULLE PREVISIONI E COSTO DELL'OPERA

A) IMPORTO DEI LAVORI come da Stato
to finale in data 8/2/1977 al
netto del ribasso del 5,20% £.153.595.835,95

B) CONTO DEI LAVORI E FORNITURA

IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

- per acconto allacciamenti idri

ci £. 916.665,00

- PER ACCONTO REVISIONE PREZZI " 5.200.000,00

- PER SPESE NOTARILI SUOLO " 200.000,00

- SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. di Brindisi in

ragione del 9% sull'importo

netto dei lavori, allaccia-

menti e revisione prezzi

(153.595.835,95 + 916.665,00 +

+ 5.200.000) x 9% " 14.374.125,00

- PER I.V.A. LAVORI + SPESE GE

NERALI - REVISIONE PREZZI E

ALLACCIAMENTI " 6.513.255,00

TOTALE LAVORI DI COMPLETAMENTO £.180.799.880,75

C) IMPORTO LAVORI PRINCIPALI £.120.000.000,00

TOTALE GENERALE £.300.799.880,00

ed in c.t. £.300.800.000,00

(Diconsi lire trecentomilioniottocentomila).

La somma residua di £.5.495.910, resta a disposizio

ne di questo Istituto al saldo allacciamenti, revisione prezzi, lavori vari e relativi oneri riflessi.

BRINDISI, li 22/7/1977

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadagni)

