

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

lotto 15° bis - Rione Paradiso - Ampliamento Ovest-

Legge 19.1.1963 n.17 - Esercizio 1962/1963 -

Importo progetto (approvato con

Prov. le n.10320 dell'11.4.1964).....£.188.000.000,

Importo perizia suppletiva (ap

provata con Prov. le n.28178 del

21.9.1966.....£. 26.930.000,

TOTALE.....£.214.930.000,=

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE.....£.200.154.162,

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Prod. e Lavoro - Ravenna -

CONTRATTO: n. 4617 del 24.6.1965 reg. a Brindisi il

25.6.1965 al n. 1255 - Mod. I

MUTUO di £. 500.000.000 concesso dalla Cassa Depo-

siti e Prestiti con provvedimento del 27.11.1964

numero di pos.51822 registrato alla Corte dei Conti

il 16. febbraio 1965 reg.239 Cassa DD.PP.-Foglio103=

MUTUO di £. 70.500.000.per maggiori spese per aggu-

dicazione gara in aumento e per integrazione spese

generali, in corso di perfezionamento.

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI COME da Stato fi

nale in data 12.5.1966 aumentato del

13,45%.....£. 184.344.191,80

a-CONTO DEI LAVORI E FORNITU

RE IN DIRETTA AMMINISTRAZIO

NE; per allacci alle reti i

drlica, fognante ed elettri

ca (come da preventivo).....£. 1.500.000,00

b-SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. di Brindisi

in ragione del 6% sull'impor

to netto dei lavori (184.344.191,80)

e forniture (1.500.000 = e quindi 6% su

(184.344.191,80 + 1.500.000) =£. 11.150.651,51

c-ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE

A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.

di Brindisi per lavori vari.....£. 17.935.156,69


TOTALE.....£. 214.930.000,=

(Diconsi lire Duecentoquattordicimilioneinovecento-
trentamila=)

Brindisi 7 Novembre 1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

