

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

C.E.P.-Ampliamento Ovest- Lotto 12° bis -

Legge 21.4.1962, n.195 - Esercizio 1963/1964 -

Importo progetto (approvato con Provveditoriale numero 9576 del 10.9.1963.....£.185.000.000=

Importo a base d'asta....." 149.700.000=

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi

CONTRATTO n.4339 del 10.2.1964 registrato a Brindisi

il 15.2.1964 al n.1521 - Mod. I -

MUTUO di £.585.000.000=concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento dell'8.2.1964 numero di pos.45167 registrato alla Corte dei Conti il 24.2.1964 reg.217 - Foglio 343 -Cassa DD.PP.-

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI Come da stato

finale in data 20.8.1965 al netto

del ribasso dello 0,50%.....£.164.792.431,14=

a)CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE:

per allacci alla rete idrica,

A riportare.....£.164.792.431,14=

Riporto.....£.164.792.431,14=

fognante ed elettrica

(come preventivo)....." 449.201.=

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. di Brindisi

in ragione del 5% sull'impor

to netto dei lavori(164.792.431,14)

e fornitura(449.201). 5% ...

(164.792.431,14+449.201)=....." 8.262.081,61=

c) Per acquisto suolo:....." 11.200.000.=

d) ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE

A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.

di Brindisi per lavori vari....." 296.286,25=

TOTALE £.185.000.000.=

(diconsi lire centottantacinquemilioni)

Brindisi, li 30.3.1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te U.G. VALLARINO)