

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 23° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Viale Liguria.

Legge 2/7/1949, n.408 - ESERCIZIO 1955/1956

=====

Importo progetto (approvato con

Minist.le del 12/5/1956, n.4757 £. 79.700.000 =

Importo a base d'asta " 71.000.000 =

Ulteriore stanziamento (approva

to con Provv.le n.913 del 7/3/58) 8.730.400 =

Impresa: Antonucci Alberto deceduto il 16/2/1959 e

per essa il Supplente Sig. Piccinni Antonio

Contratto n.1179 del 27/9/1956 reg. a Brindisi il

10 ottobre 1956 al n.508 - Mod.I - Vol.

108.

Collaudo: in data otto luglio 1959.

1) D.M. LL.PP. n.2917/3150 del 18/4/1956 reg. alla

Corte dei Conti il 5/5/1956 reg. 18 LL.PP. fig.

152 veniva fissato il contributo costante per

35 annualità di £. 15.200.000 corrispondente al

4% per un programma costruttivo complessivo di

£. 380.000.000 per l'esercizio finanziario

1955-56.

2. 2) Mutuo di £. 380.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 25/7/1956 n.740759 di posizione registrato alla Corte dei Conti il 14 agosto 1956 reg.79 Cassa Depositi e Prestiti foglio 192.

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 5 marzo 1959 al netto del ribasso del 5,66 % e confermato dal collaudo £. 79.977.396,65

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta Amministrazione

per allaccio alle reti idrica e

e
fognante ed elettrica per lavori

in gestione diretta anche essa

confermati dal collaudo £. 495.722 =

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. di Brindisi in ragione

del 5% circa sull'importo lordo

dei lavori (84.775.701) e fornitu

re (495.722) = 5% x 85.271.423 = 4.157.281,35

SOMMA DA RIMANERE A DISPOSIZIONE

dell'Amministrazione dell'I.A.C.P.

di Brindisi per acquisto suolo 3.800.000

T o t a l e £. 88.430.400

=====

(Diconsi lire Ottantottomilioniquattrocentotrenta-
milaquattrocento).

3.

Brindisi, 8/7/1959

IL COLLAUDATORE

(Prof. Ing. Arturo Polese)

