9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione I.N.A.-CASA

- - - - -

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

Cisternino cantiere 1083

Impresa: Cooperativa I.CIAIA

Importo dei lavori al netto L. 19.980.000

- - - - - - -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno sette del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma,direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

VISTO il verbale di consegna in data 22/5/1950;

VISTO la perizia suppletiva del 9/7/1951;

CONSIDERATO che per completare alcuni lavori compresi nella perizia suppletiva (colmamento,marciapiedi ecc.) si rende necessario eseguire preventivamente la rete fognante interna interessante le due palazzine;

CHE detta rete,per ragioni di pendenza,non puo' essere eseguita fino a che non verra' precisata la zona (a monte o a valle) dove poter' effettuare l'allacciamento alla canalizzazione comunale da ese-

guire e le cui pratiche sono tutt' ora in corso.

Il sottoscritto Direttore dell' I.A.C.P.

VISTO l 'art.94 del Capitolato Generale INA-CASA 9/2/1950.

Ha dichiarato sospesi i lavori medesimi,i quali verranno ripresi appena saranno cessate le cause di cui innanzi.=

L'Impresa Cooperativa I.CIAIA,dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi,rimanendo ancora utili giorni Cinque.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto dalle parti oggi stesso.=

L' IMPRESA — IL DIRETTORE DELL' I.A.C.P.

S. A. Coop. "I. Ciaia.

Visto:

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)