ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI = COMMENDA
PALAZZINA "A"

-------oOo-------

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio.
Importo del contratto al netto del ribasso £. 27.020.000,=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA
1ª PERIZIA SUPPLETIVA

L'anno millenovecentoquarantonove il giorno 28 del mese di Settembre.-

Visto il contratto principale in data 22/5/1948 n.3 registrato a Brindisi il 29/5/1948 n.2335 atti 1° volume 93;

Visto il verbale di consegna in data 3/6/1948;

Visto il verbale di ultimazione in data 2/9/1949;

Visto il contratto di cottimo aggiuntivo in data 30/8/1949 n.12 registrato a Brindisi il 23/9/1949 n.393 mod.1° vol.96;

Visto il verbale di consegna in data 23/9/1949;

Visto l'art.5 dell'Atto di cottimo Aggiuntivo che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in giorni 10 a partire dalla data del verbale di consegna;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto, in contradditorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori di cui all'oggetto constatandone la loro ultimazione in tempo utile.

Dal che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti interessate.-

L'IMPRESA

Antonucci

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Viviani Porro