Mod. 91-B

Perizia di variante e suppletiva : Lavori di manutenzione straordinaria, risanamento alloggi ERP in Brindisi q.re S. Paolo - lotto 68
finanziamento: del. G.R. n° 1480/2006
Imprese BG Costruzioni s.r.l.

In data .....

# Computo e stima comparativa

Progetto in data .....

| | | |
|---|---|---|
| Ammontare | a base d'appalto | 385.000,00 |
| | a disposizione 5% | 19.250,00 |
| | Totale | 404.250,00 |

Addì .....

Redatto dal

.....

| NUMERO D'ORDINE | ARTICOLI IN ELENCO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PROGETTO DEL ..... | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUANTITÀ a | PREZZO UNITARIO b | IMPORTO c |
| 1 | R01.30 | rimozione sanitari etc | n° | 74 | 11,96 | 885,04 |
| 2 | R01.24 | rimozione rivestimenti etc | mq. | 330,40 | 10,00 | 3304,00 |
| 3 | R01.22 | rimozione pavimenti etc | mq. | 80,82 | 10,00 | 808,20 |
| 4 | R01.29 | rimozione rete idrica etc | n° | 148,00 | 13,50 | 1.998,00 |
| 5 | I01.01a | attacco alimentazione etc | n° | 74 | 62,94 | 4.657,56 |
| 6 | I01.06a | attacco per scarico etc... | n° | 74 | 56,78 | 4.201,72 |
| 7 | E11.12 | posa in opera pavimento etc... | mq. | 80,82 | 30,00 | 2.424,60 |
| 8 | E13.02 | rivestimento parete etc... | mq. | 330,40 | 33,90 | 11200,56 |
| 9 | I02.01b | posa in opera lavabo etc... | n° | 20 | 161,56 | 3.231,20 |
| 10 | I02.05 | posa in opera bidet etc... | n° | 14 | 182,53 | 2.555,42 |
| 11 | I02.07 | posa in opera vaso etc... | n° | 20 | 281,80 | 5.636,00 |
| 12 | I02.11 | cassetta di scarico etc... | n° | 20 | 83,07 | 1.661,40 |
| 13 | I02.13 | posa in opera vasca etc... | n° | 9 | 318,79 | 2.869,11 |
| 14 | I02.14a | posa in opera doccia etc... | n° | 5 | 154,07 | 770,35 |
| 15 | I04.04e | rubinetteria vasca e doccia etc | n° | 14 | 129,13 | 1807,82 |
| 16 | I04.05a | gruppo lavabo etc... | n° | 20 | 85,38 | 1707,60 |
| 17 | I04.07b | gruppo bidet etc... | n° | 14 | 88,54 | 1.239,56 |
| 18 | E02.04a | pareteppi metallici etc... | mq. | 3250,00 | 9,00 | 29.250,00 |
| 19 | E02.04d | sovrapprezzo pareteppi etc... | mq. | 3250,00 | 3,00 | 9.750,00 |
| 20 | NP1 | eliminazione vecchie piastrelle etc | mq | | | |
| 21 | R01.16 | demolizione intonaci etc... | mq | 5.917,75 | 6,50 | 38.465,38 |
| 22 | R01.32a | taglio a sezione obbligata etc | ml. | 8,17 | 325,00 | 2.655,25 |
| 23 | E04.01e | posa in opera calcestruzzo etc... | mc. | 9,47 | 112,45 | 1.064,90 |
| 24 | E04.02 | posa in opera ferro etc... | kg. | 662,90 | 1,20 | 795,48 |
| 25 | R03.08 | risanamento strutture etc... | mq. | 76,50 | 52,50 | 4.016,25 |
| 26 27 | NP2 | intonaco e rivestimenti etc... | mq. | | | |
| 28 | NP3 | controtino pressovibrato cm 15 etc | ml. | | | |
| 29 | NP4 | cordolino pressovibrato cm 30 etc | ml | | | |

| PERIZIA ATTUALE | | | DIFFERENZE | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | IN PIÙ | IN MENO | |
| d | e | f | g=f-c | h=c-f | |
| 151 | 11,96 | 1805,96 | 920,92 | | |
| 417,15 | 10,00 | 4.171,50 | 867,50 | | |
| 133,81 | 10,00 | 1.338,10 | 529,90 | | |
| 153 | 13,50 | 2.065,50 | 67,50 | | |
| 153 | 62,94 | 9.629,82 | 4.972,26 | | |
| 153 | 56,78 | 8.687,34 | 4.485,62 | | |
| 149,56 | 30,00 | 4.486,80 | 2.062,20 | | |
| 561,24 | 33,90 | 19.026,04 | 7.825,48 | | |
| 31 | 161,56 | 5.008,36 | 1777,16 | | |
| 31 | 182,53 | 5.658,43 | 3103,01 | | |
| 31 | 281,80 | 8.735,80 | 3099,80 | | |
| 31 | 83,07 | 2.575,17 | 913,77 | | |
| 15 | 318,79 | 4.781,85 | 1912,74 | | |
| 14 | 154,07 | 2156,98 | 1386,63 | | |
| 31 | 129,13 | 4003,03 | 2195,21 | | |
| 31 | 85,38 | 2646,78 | 939,18 | | |
| 31 | 88,54 | 2744,74 | 1405,18 | | |
| 3586,88 | 9,00 | 32.281,92 | 3031,92 | | |
| 3447,38 | 3,00 | 10342,14 | 592,14 | | |
| 3849,30 | 2,50 | 9.623,25 | 9623,25 | | |
| 140,76 | 6,50 | 914,94 | | 37.550,44 | |
| 7,84 | 325,00 | 2.548,00 | | 107,25 | |
| 7,84 | 112,45 | 881,61 | | 103,29 | |
| 392,00 | 1,20 | 470,40 | | 325,08 | |
| 450,35 | 52,50 | 23.643,38 | 19.627,13 | | |
| 3990,06 | 22,00 | 87.781,32 | 87.781,32 | | |
| 132,40 | 7,00 | 926,80 | 926,80 | | |
| 114,00 | 10,00 | 1.140,00 | 1.140 | | |

| NUMERO D'ORDINE | ARTICOLI IN ELENCO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PROGETTO DEL ..... QUANTITÀ a | PREZZO UNITARIO b | IMPORTO c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | E14.21 | tinteggiatura su superfici etc. | mq. | 444,56 | 5,65 | 2.511,76 |
| 31 | E14.22 | tinteggiatura su superfici etc. | mq. | 289,86 | 10,15 | 2.942,08 |
| 32 | E14.38 | verniciatura opere in ferro etc. | mq. | 562,98 | 15,40 | 8.669,89 |
| 33 | R01.40 | rimozione manufatti etc. | n° | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 34 | R01.41 | smontaggio tubazioni etc. | ml. | 103,00 | 4,20 | 432,60 |
| 35 | E12.03 | zoccolino in ceramica etc. | ml. | | | |
| 36 | NP05 | porte automatiche etc. | n° | | | |
| 37 | EL09.03 | quadro di manovra etc. | n° | 2 | 5.800,00 | 11.600,00 |
| 38 | EL09.03a | quadro manovra f. ecc. etc. | n° | 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 39 | E10.20a | vernice bituminosa etc. | mq. | 412,50 | 1,80 | 742,50 |
| 40 | EL07.24 | porte di piano, accessori etc. | n° | 14 | 1500,00 | 21.000,00 |
| 41 | F03.01a | fornitura tubazioni etc. | ml. | 103,00 | 10,96 | 1128,88 |
| 42 | R01.15a | rimozione infissi etc. | n° | 9,68 | 55,00 | 522,40 |
| 43 | R01.09 | rimozione opere in marmo etc. | mq. | | | |
| 44 | E11.16b | lastre marmo forniture etc. | mq. | 37,19 | 98,40 | 3.659,50 |
| 45 | EL09.02 | cabina ascensore etc. | n° | 1 | 4950,00 | 4.950,00 |
| 46 | EL07.30 | revisione imp. ascensore etc. | n° | 1 | 1900,00 | 1.900,00 |
| 47 | EL09.05a | fornitura e posa argano f. ecc. etc. | n° | 2 | 2500,00 | 5.000,00 |
| 48 | EL09.05 | fornitura e posa argano etc. | n° | 2 | 7000,00 | 14.000,00 |
| 49 | EL09.06 | funi di trazione etc. | n° | 2 | 2200,00 | 4.400,00 |
| 50 | EL09.06a | funi di trazione f. ecc. etc. | n° | 8 | 200,00 | 1.600,00 |
| 51 | NP06 | operatore di cabina etc. | n° | | | |
| 52 | NP07 | limitatore di velocità etc. | n° | | | |
| 53 | E14.12 | tezature generali etc. | mq. | | | |
| 54 | E09.08 | manufatti in ferro etc. | kg. | | | |
| 55 | E15.05a | infissi in ferro etc. | mq. | | | |
| 56 | EL05.26d | illuminazione secca etc. | n° | 1 | 1036,00 | 1036,00 |
| 57 | EL05.26e | illum. secca f. ecc. etc. | n° | 3 | 70,00 | 210,00 |

| PERIZIA ATTUALE | | | DIFFERENZE | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | IN PIÙ | IN MENO | |
| d | e | f | g=f-c | h=c-f | |
| 632,24 | 5,65 | 3572,16 | 1060,39 | | |
| 1290,74 | 10,15 | 13.101,01 | 10.158,93 | | |
| 570,68 | 15,40 | 8.788,47 | 118,58 | | |
| 1 | 70,00 | 70,00 | — | — | |
| 125,50 | 4,20 | 527,10 | 94,50 | | |
| 18,40 | 9,50 | 174,80 | 174,80 | | |
| 11 | 850,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | | |
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 | — | 5.800,00 | |
| 4 | 900,00 | 3.600,00 | — | 3.600,00 | |
| 337,59 | 1,80 | 607,66 | | 134,84 | |
| | | | | 21.000,00 | |
| 85,50 | 10,96 | 937,08 | | 191,80 | |
| 2 | 35,00 | 70,00 | | 462,40 | |
| 10,10 | 18,79 | 189,78 | 189,78 | | |
| 10,10 | 98,40 | 993,84 | | 2665,66 | |
| 1 | 4.950,00 | 4950,00 | — | — | |
| 1 | 1.900,00 | 1900,00 | — | — | |
| 2 | 2.500,00 | 5000,00 | — | — | |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 | — | — | |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 | — | — | |
| 8 | 200,00 | 1.600,00 | — | — | |
| 2 | 850,00 | 1700,00 | 1700,00 | | |
| 2 | 900,00 | 1800,00 | 1800,00 | | |
| 42,24 | 5,00 | 211,20 | 211,20 | | |
| 180,00 | 6,50 | 1170,00 | 1170,00 | | |
| 3,36 | 185,65 | 623,78 | 623,78 | | |
| | | 1036,00 | — | — | |
| 4 | 70,00 | 280,00 | 70,00 | | |

| NUMERO D'ORDINE | ARTICOLI IN ELENCO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PROGETTO DEL ..... | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUANTITÀ a | PREZZO UNITARIO b | IMPORTO c |
| 58 | EL05022 | impianto citofonico etc. | n° | 1 | 1082,92 | 1082,92 |
| 59 | EL05029 | imp. citofonico f. ecc. etc. | n° | 27 | 125,00 | 3375,00 |
| 60 | EL05.27 | messa a terra etc. | n° | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
| 61 | EL05.27a | messa a terra f. ecc. etc. | n° | 13 | 50,00 | 650,00 |
| 62 | R03.06 | rizzaum. intradosso solaio etc. | mq. | 25,00 | 57,00 | 1.425,00 |
| 63 | E14.04a | rivestimento pareti etc. | mq. | 5917,75 | 24,00 | 142.026,00 |
| 64 | E15.07 | infisso finestra etc. | mq. | 9,68 | 225,00 | 2,178,00 |
| 65 | E15.06a | porta in legno etc. | mq. | 3,52 | 227,00 | 799,04 |
| 66 | E16.02 | cristallo, ss mm. 6 etc. | mq. | 3,52 | 52,88 | 186,14 |
| 67 | E16.06 | vetro retinato etc. | mq. | 9,68 | 24,80 | 240,06 |
| 68 | NP08 | bonifica serbatoio etc. | n° | | | |
| 69 | NP09 | cassetta con idrante etc. | n° | | | |
| 70 | NP10 | cassetta a incasso etc. | n° | | | |
| 71 | NP11 | gruppo pressurizzazione etc. | n° | | | |
| 72 | NP12 | fusto attacco idrante etc. | n° | | | |
| 73 | NP13 | fusto attacco idrante etc. | n° | | | |
| 74 | NP14 | serbatoio a pressione etc. | n° | | | |
| 75 | NP15 | gruppo sollevamento etc. | n° | | | |
| 76 | NP16 | tubazione zincata 2" 1/2 etc. | kg. | | | |
| 77 | NP17 | tubazione zincata 2" etc. | kg. | | | |
| 78 | NP18 | tubazione zincata 1" 1/2 etc. | kg. | | | |
| 79 | NP19 | valvole intercettazione etc. | n° | | | |
| 80 | NP20 | valvole intercettazione etc. | n° | | | |
| 81 | NP21 | scambiatore a zona etc. | n° | | | |
| 82 | NP22 | filtro con scarico etc. | n° | | | |
| 83 | NP23 | smontaggio vecchio impianto etc. | n° | | | |
| 84 | NP24 | alimentazione antincendio etc. | n° | | | |
| 85 | NP25 | imp. elettrico centr. idr. etc. | n° | | | |

| PERIZIA ATTUALE | | | DIFFERENZE | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | IN PIÙ | IN MENO | |
| d | e | f | g = f - c | h = c - f | |
| | | 1082,92 | — | — | |
| | | 3375,00 | — | — | |
| | | 2500,00 | — | — | |
| | | 650,00 | — | — | |
| | | | | 1.142,00 | |
| | | | | 142.026,00 | |
| | | | | 2.178,00 | |
| | | | | 799,04 | |
| | | | | 186,14 | |
| | | | | 240,06 | |
| 1 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | no | |
| 6 | 196,76 | 1180,56 | 1180,56 | si | |
| 1 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | | |
| 1 | 14109,00 | 14.109,00 | 14.109,00 | | |
| 6 | 90,80 | 544,80 | 544,80 | | |
| 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 6 | 1166,00 | 6.996,00 | 6996,00 | | |
| 1 | 2563,70 | 2563,70 | 2563,70 | | |
| 600,00 | 6,71 | 4026,00 | 4026,00 | | |
| 800,00 | 6,71 | 5368,00 | 5368,00 | | |
| 80,00 | 8,02 | 641,60 | 641,60 | | |
| 4 | 43,39 | 173,56 | 173,56 | | |
| 6 | 105,78 | 634,68 | 634,68 | | |
| 1 | 1924,40 | 1924,40 | 1924,40 | | |
| 1 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | | |
| 1 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | | |
| 1 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | |
| 1 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | |

| NUMERO D'ORDINE | ARTICOLI IN ELENCO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PROGETTO DEL ..... | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUANTITÀ a | PREZZO UNITARIO b | IMPORTO c |
| 86 | NP 26 | smontaggio tubazioni eter | µ° | | | |
| | | totale | | | | 385.003,17 |
| | | Differenze | | | | |

| PERIZIA ATTUALE | | | DIFFERENZE | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | IN PIÙ | IN MENO | |
| d | e | f | g = f - c | h = c - f | |
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| | | 404.229,06 | 238.020,88 | 216.795,00 | |
| | 19225,89 | | 19.225,88 | | |

| NUMERO D'ORDINE | ARTICOLI IN ELENCO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PROGETTO DEL ..... | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUANTITÀ a | PREZZO UNITARIO b | IMPORTO c |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERIZIA ATTUALE | | | DIFFERENZE | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | IN PIÙ | IN MENO | |
| d | e | | g=f-c | h=c-f | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |