ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, li 12 APR. 1979

Prot. N. 4515

OGGETTO: *Comunicazione relativa al conto finale dei lavori.*

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di **BRINDISI**

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di **BRINDISI**

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE
Sede di **BRINDISI**

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di **BRINDISI**

ALLA CASSA EDILE **BRINDISI**

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 2991 del 15/3/1978,

si informa che l'Impresa Dott.Ing. Olindo ANGELINI da Fasano

ha ultimato i lavori di Costruz.di Case Popol. - L.28/3/68, n. 422 -

in località OSTUNI (Comune) contrada Marangia-Legorgole (Via)

e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 174.312.176,07

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 7 % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire /

b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire /

Sotto quest'ultimo rilesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. 95.267.252.= salvo conguaglio finale in base a quanto potrá risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

Il Presidente
(Enrico ORTESE)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROV. DI BRINDISI

TIPOGRAFIA «LA MODERNA» - BRINDISI