ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

----==ooOoo==----

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI IN S.PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi).=

Legge 22/10/1971, n.865.= art.68/b - Canale " B "

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (LE) -

IMPORTO A base d'asta ..... £. 66.010.000=

IMPORTO aumentato del 68% ..... £.110.896.800=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

- CHE con contratto n.5710 dell'8/6/76 registrato a Brindisi in data 9/6/76 al n.6088 Mod.II, la sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori di Costruzione Case Popolari in S.PANCRAZIO SALENTINO dell'importo netto di £.110.896.800=;

- CHE la consegna dei lavori avveniva il 18/7/75;

- CHE è in corso di approvazione una perizia suppletiva per far fronte ai nuovi lavori rivenienti dalle opere di formazione di marciapiedi ed aiuole e delle strade di accesso alla palazzina, nonchè la realizzazione dei rilevati, con adatto materiale, per adeguare le quote dei piazzali alle quote delle strade circostanti al complesso;

- CHE l'importo della predetta perizia è di £ire

£.50.263.797=;

- CHE per tali lavori si prevede un ulteriore finanziamento;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia redatta dalla Direzione dei Lavori.

-A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori contemplati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, alle condizioni tutte stabilite dal contratto principale e nel corrispondente Capitolato d'Appalto per l'importo netto di £.50.263.797= ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.

3) - Pertanto, in conseguenza dei maggiori lavori oggetto della presente perizia, la nuova ultimazione dei lavori si intende prorogata di mesi due rispetto al termine già contrattualmente stabilito.

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Antonio MORELLI) (Dott.Ing.Gianluigi MIGLIACCIO)

Visto: IL DIRETTORE TECNICO DELL'IACP

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Gradalupi)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la PROV. di BRINDISI