ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI - COMMENDA
PALAZZINA "B"

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio.
Importo del contratto al netto del ribasso £.27.020.000,00

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA
PERIZIA SUPPLETIVA

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 2 del mese di ottobre.-

Visto il contratto principale in data 22/5/1948 n.4 registrato a Brindisi il 29/5/1948 n.2336 atti 1° vol.93;

Visto il verbale di consegna in data 23/6/1948;

Visto il verbale di ultimazione in data 2/9/1949;

Visto il contratto di cottimo aggiuntivo in data 30/8/1949 n.13 registrato a Brindisi il 23/9/1949 n.392 mod.1° vol.96;

Visto il verbale di consegna in data 23/9/1949;

Visto l'art.5 dell'Atto di Cottimo Aggiuntivo che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in giorni 10 a partire dalla data del verbale di consegna:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto, in contradditorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori di cui all'oggetto constatandone la loro ultimazione in tempo utile.-

Dal che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti interessate.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI