ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 11.3.1988 n° 67 - 6° BIENNIO - P.I. 016/139/1 - 1ª TRANCHE

Lavori di costruzione di n° 20 alloggi di E.R.P. nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO - COMPARTO 7 del P.Z. 167 - Lotto 84 e 85

- IMPRESA: Giuseppe CARPAREU da FASANO

IMPORTO A BASE D'ASTA L. 1.106.952.000,=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del 2,99% L. 1.073.854.135,=

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo (FONDAZIONI 52.186.820 + SISTEM. EST. 29.469.630) =. . . L. 81.656.450

Ribasso d'asta del 2,99% . . . . L. 2.441.528

Importo netto (50.626.434 + 28.588.488) = . . L. 79.214.922

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto . L. _____

b) - Imprevisti . . . . . L. _____

c) - _____ L. _____

d) - Nuovo impegno di spesa . . . . L. _____

Totale L. _____

Brindisi, li 15/6/1993

IST. AUTONOMO CASE POPOLARI per la Prov. di BRINDISI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Tip. emme - Brindisi

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		= FONDAZIONI				
1	6/a	Scavo terreno vegetale a sez. ampia	mc.	1.080,=	6.000	6.480.000
2	10/a	Scavo terreno argilloso a sez. ampia	mc.	2.106,=	6.900	14.531.400
3	10/c	Scavo terreno argill. a sez. ristrette	mc.	361,51	10.000	3.615.130
4	49	Conglom. cement. per fondaz. Kg. 150	mc.	15,72	85.000	1.336.030
5	46	Conglom. cement. per strutt. in fondaz.	mc.	267,07	108.000	28.843.776
6	51	Ferro per c.a.	Kg.	18.602,62	1.100	20.462.882
7	20	Muratura tufo elevaz. cm. 32	mq.	63,63	30.000	1.908.900
8	74/a	Asfaltatura orizzontale	mq.	67,87	4.100	278.275
9	16	Gettata pietrame calcareo	mc.	88,20	33.500	2.954.700
10	110	Cordoni prefabbricati	ml.	114,=	24.000	2.736.000
11	63	Massetto ad c.c.	mq.	441,=	11.400	5.027.400
12	51	Ferro per armatura massetto	Kg.	1.045,17	1.100	1.149.687
13	68	Pavimento in pietrini cemento	mq.	325,05	24.000	7.801.200
14	60	Pavimento in lastre Trani cm 2	mq.	78,12	58.800	4.593.456
15	58	Trani spess. cm. 3	mq.	4,96	99.100	491.536
16	65/a	Pavimento marmette	mq.	27,35	26.000	711.100
17	48	Conglomerato cement. Kg. 300	mc.	11,82	116.400	1.375.848
18	45	Conglom. cement. Kg. 150	mc.	3,=	105.000	315.000
19	51	Ferro per c.a.	Kg.	1.273,80	1.100	1.401.180
20	32	Solaio ecc., passerelle	mq.	35,00	49.500	1.732.500
21	67	Pavimento in gres ceramico	mq.	35,00	31.000	1.085.000
22	144	Tubazioni in ghisa ϕ 100	ml.	40,00	41.000	1.640.000
23	89	Discendenti pluviali ϕ 100	ml.	60,00	25.000	1.500.000
24	136	Tubazioni in ferro zincato 2"	ml.	20,00	30.000	600.000
25	47	Conglomerato cem. per strutt. in c.a.	mc.	=	112.000	=
26	14/a	Formazione vespaio fino a mt. 2.00	mc.	=	6.000	=
27	16	Vespaio calcareo	mc.	=	33.500	=
28	50	Cls armato a Kg. 200	mc.	=	88.000	=
29	66	Pavimento marmette non lucidate	mq.	=	18.500	=
		TOTALE "FONDAZIONI"				112.571.000
					RIBASSO	2,99%

ART. 47 = (288,+320,31) = mq. 608.31 ; ART. 51 = (12.754,03 + 22.192,415) = €. 34.946,445

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			DIFFERENZA			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1.800	10.801.000				710,=	4.321.000		
1.950	13.455.000						156,=	1.076.400
646,39	6.463.900				284,88	2.848.770		
							15,72	1.336.030
							267,07	28.843.776
34.946,445	38.441.089				16.313,82	17.978.107		
							63,63	1.908.900
							67,87	278.275
							88,20	2.954.700
							114,=	1.736.000
507,39	5784.246				66,39	756.846		
							1.045,17	1.149.687
313,61	7.526.640					544.560	11,44	274.560
53,06	3.119.920						25,06	1.473.536
							4,96	491.536
							27,35	711.100
							11,82	1.375.848
							3,=	315.000
							1.173,80	1.401.180
							35,=	1.732.500
							35,=	1.085.000
							40,=	1.640.000
							60,=	1.500.000
							20,=	600.000
608,31	68.130.720				608,31	68.130.720		
123,76	1.342.560				123,76	1.342.560		
148,57	4.977.095				148,57	4.977.095		
38,87	3.420.650				38,87	3.420.650		
70,00	1.295.000				70,00	1.295.000		
	164.757.820					105.070.848		52.884.028
	112.571.000					52.884.028		
	52.186.820					52.186.820		
	1.560.386					1.560.386		
	50.626.434					50.626.434		

Art. 84 ml. (68,- + 30,-) = ml. 98 ; Art. 104 = Kg. (200 + 120 + 60) = Kg. 380,- ;

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		= SISTEMAZIONI ESTERNE				
1	10/c	Scavo terreno argilloso sez. ristretta	mc.	81,62	10.000	826.200
2	49	Conglom. cem. per fondaz. Kg. 150	mc.	8,26	85.000	702.270
3	50	Conglom. cem. per fondaz. Kg. 200	mc.	62,45	88.000	5.495.424
4	47	Conglom. cem. per C.A. elevazione	mc.	158,02	112.000	17.699.136
5	51	Ferro per C.A.	Kg.	11318,10	1.100	12.449.845
6	114	Formazione corpo stradale	mc.	764,52	25.000	19.113.125
7	15/a	Formazione rilevati mat. extra cant.	mc	=	17.000	=
8	38	Soletta in C.A. per cigli	mq.	=	54.000	=
9	41	Muretti in C.A. con idrorepellente	mq.	=	34.000	=
10	37	Solette per rampe scale	mq.	=	51.000	=
11	85	Tubazione polietilene ϕ 60	ml.	=	18.000	=
12	102	Pozzetti ispezione	n°	=	91.000	=
13	84	Tubazione p.v.c. ϕ 160	ml.	=	29.000	=
14	104	Chiusini di ghisa	Kg.	=	3.000	=
15	106	Cunicolo a sezione rettang. 40×60	ml.	=	37.000	=
16	108	Lastroni in C.A. per copert. cunicolo	mq.	=	30.000	=
17	107	Coibentazione tubazioni	ml.	=	16.500	=
18	136	Tubazione ferro zincato da 2"	ml.	=	22.000	=
19	16	Getto in fondazione calcareo	mc.	=	33.500	=
20	63	Massetto in c.c.	mq.	=	11.400	=
21	6/b	Scavo terreno vegetale	mc.	=	21.000	=
22	110	Cordoni prefabbricati	ml.	=	24.000	=
23	68	Pavimentazione con pietrini di cemento	mq.	=	24.000	=
24	32	Solaio misto	mq.	=	49.500	=
25	77	Intonaco esterno	mq.	=	13.500	=
26	5c/2	Intelaiatura per peli	ml	=	46.000	=
27	119	Ferro lavorato	Kg.	=	6.000	=
		TOTALE "SISTEMAZIONI ESTERNE"				56.286.000

Art. 47 = mq. (15,75 + 25,30) = mq. 41,05 · Art. 51 = (240,45 + 1.906,30) = Kg. 2.146,75 ; Art. 102 = (4 + 4 + 2) = n° 10 · Art. 16 = (6 + 61,75) = mq. 67,75

Art. 63 = mq. (20,c + 247,=) = mq. 267,=

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			DIFFERENZA			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
		221,66	10.000	2.216.600	139,04	1.390.400		
		28,50	85.000	2.422.500	20,24	1.720.230		
		=	88.000	=			62,45	5.495.424
		41,05	112.000	4.597.600			116,97	13.101.536
		2.146,75	1.100	2.361.425			9.171,35	10.088.420
		782,28	25.000	19.557.000	17,76	443.875		
		199,50	17.000	3.391.500	199,50	3.391.500		
		55,38	54.000	2.990.520	55,38	2.990.520		
		219,20	34.000	7.452.800	219,20	7.452.800		
		13,92	51.000	709.920	13,92	709.920		
		68,=	18.000	1.224.000	68,=	1.224.000		
		10,=	91.000	910.000	10,=	910.000		
		98,=	29.000	2.842.000	98,=	2.842.000		
		380,=	3.000	1.140.000	380,=	1.140.000		
		14,=	37.000	518.000	14,=	518.000		
		8,40	30.000	252.000	8,40	252.000		
		22,=	16.500	363.000	22,=	363.000		
		22,=	22.000	484.000	22,=	484.000		
		67,75	33.500	2.269.625	67,75	2.269.625		
		267,=	11.400	3.043.800	267,=	3.043.800		
		47,50	21.000	997.500	47,50	997.500		
		190,=	24.000	4.560.000	190,=	4.560.000		
		292,=	24.000	7.088.000	292,=	7.088.000		
		19,36	49.500	958.320	19,36	958.320		
		91,52	13.500	1.245.520	91,52	1.245.520		
		100,=	46.000	4.600.000	100,=	4.600.000		
		1.260,=	6.000	7.560.000	1.260,=	7.560.000		
				85.755.630		58.155.010		28.685.380
				56.286.000		28.685.380		
				29.469.630		29.469.630		
RIBASSO 2,99%				881.142		881.142		
MAGGIORE SPESA NETTA PREVISTA				28.588.488		28.588.488		