3

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento dei primi due lotti di Case Popolari in Brindisi Via Appia ang.Via Isonzo (1° lotto) e Via Appia ang.Via V.Veneto(2°Lotto)

IMPRESA : SERIO Raffaele fu Salvatore

Importo lordo £.2.430.000=

Importo al netto del ribasso del 26,05% £ .1.796.985=

Contratto n.167 in data 15/3/950 reg.a Brindisi il al n. vol.97 mod.I

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquanta il giorno venti del mese di marzo si sono trovati in Brindisi in località

l'Ing.Giovanni ROMA Direttore dei Lavori

Il Signor SERIO Raffaele Appaltatore dei lavori;

Il Direttore dei Lavori in esecuzione del contratto n.167 in data 15/3/950 registrato come è detto sopra, con il quale veniva affidata al suddetto appaltatore l'esecuzione dei lavori in oggetto, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore ha proceduto alla ricognizione dei luoghi dove dovranno

./.

eseguirsi i lavori di completamento e, con la scorta dei documenti di appalto e del Capitolato Speciale, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà, o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Letto e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento dei primi due lotti di Case Popolari in Brindisi - Via Appia ang. Via Isonzo (1° Lotto) e Via Appia ang. Via V. Veneto (2° Lotto) ~~I° E II° LOTTO~~

Impresa : SERIO Raffaele fu Salvatore
Importo lordo £. 2.430.000=
" al netto del ribasso del 26,05% " 1.796.985=
Contratto n°167 in data 15-3-1950
Registrato a Brindisi il ..... al n. ..... vol. 97 mod I

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquanta il giorno Venti del mese di marzo si sono trovati in Brindisi in località.....
l'Ing. ROMA Giovanni Direttore dei Lavori;
Il signor SERIO Raffaele Appaltatore dei lavori;
Il Direttore dei lavori, in esecuzione del contratto n°167 in data 15-3-1950 registrato come è detto sopra, con il quale veniva affidata al suddetto appaltatore l'esecuzione dei lavori in oggetto, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.
Alla presenza continua dell'appaltatore, ha proceduto alla ricognizione dei luoghi ~~su cui dovranno~~ dove eseguirsi i lavori di costruzione, ha fissato ~~i necessari~~ picchetti del tracciato, e, con la scorta dei disegni del capitolato d'appalto e delle altre carte d'appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà, o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.
Letto e sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

D.M. 9230 del 29-10-1949 reg. alla Corte dei Conti 18-11-1949
reg. 17 fgl. 41