ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi al Rione Perrino - Comparto"M" Lotti 1 E 6 - Settore "A" - P.I. 001/71/1:

Legge 5/8/78 n. 457 art. 41.

Impresa:EDI.CO.M. s.r.l. -BARI-

Importo netto lavori..... £. 747.044.150-

Contratto n. 5958 di rep. registrato a Brindisi l'11 Luglio 1980 al n. 2912 Mod. I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 23 del mese di Novembre in Brindisi il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO Direttore dei lavori in oggetto, alla presenza dell'Avv. Giovanni DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11/3/1980 che fissava l'ultimazione al 23/7/1981;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 14 Marzo 1980;

- VISTO il verbale di ripresa n. 1 in data 18/6/80;

- VISTO il verbale di soppensione n. 2 in data 29 Dicembre 1980;

-VISTO il verbale di ripresa n. 2 in data 2/2/1981;

- A causa della necessità di predisporre una variante di ubicazione dei box e conseguentemente delle sistemazioni esterne, ed in attesa della relativa superiore approvazione, ordina la sospensione dei lavori dalla data odierna, fino a che non saranno rimosse le motivazione di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora a disposizione giorni 9 (nove).

del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle perti.

L'IMPRESA

(EDILCO.M. s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la Prov. di BRINDISI