ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2°,3°,4° e 5° Lotto Case Popolari per la eliminazione di abitazioni malsane - OSTUNI - Legge 9/8/1954, n.640 - Esercizio 1957/1958 e 1959/1960.=

Impresa SPECCHIA Vitantonio nato a Ostuni il 10/8/1902

STATO (a) FINALE **dei lavori eseguiti a tutto il** 22 MAGGIO **19** 60

CONTRATTO *in data* 16/12/1958,n.1961 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 17/6/1959 al n.2205 Mod.I Vol.113.=

data ..... *N.* .....

Importo del progetto	L.	105.000.000 =
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1°1,40 per cento	»	98.107.000 =
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . .	»	5.505.080 =

del quale impegnato		
Per espropriazione	L.	
» mag. lavori imprev.	»	
» lavori ad economia	»	1.520.000 =
» sorveglianza e dir.	»	3.985.080 =
TOTALE somma impegnata	L.	5.505.080 =

Data della consegna .	23/3/1959
Data dell'incominciamento dei lavori . .	23/3/1959
Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	22/5/1960
I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Giorni impiegati in più	
» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO parziale	IMPORTO totale
1	1	Scavo a sez.ristretta	mc.	579,52	600,=	463.616,=	
2	22	Calcestruzzo a Kg.200	"	1005,46	6200,=	6.233.852,=	
3	10	Muratura tufo e carparo	"	315,41	5800,=	1.829.378,=	
4	12	Muratura tutta tufo	"	3872,34	4700,=	18.199.998,=	
5	29a	Solaio misto	mq.	3160,70	3600,=	11.378.520,=	
6	44	Intonaco con idrofugo	"	712,86	450,=	320.787,=	
7	19	Muratura tufo cm.20	"	566,19	1075,=	608.654,25	
8	18	" " " 10	"	4108,95	600,=	2.465.370,=	
9	21	Calcestruzzo a Kg.300	mc.	129,51	9000,=	1.165.590,=	
10	23	Ferro omogeneo	Kg.	7648,67	125,=	956.083,75	
11	39	Rampe e pianerottoli	mq.	380,53	2700,=	1.027.431,=	
12	85	Finestre e balconi	"	288,90	7800,=	2.253.420,=	
13	86	Telai a vetri	"	442,24	5800,=	2.564.992,=	
14	83	Bussole	"	837,92	5800,=	4.859.936,=	
15	25	Solaio a camera d'aria	"	1059,76	4200,=	4.450.992,=	
16	31	Copertura a tenuta acqua	"	1225,81	900,=	1.102.329,=	
17	30	Mappette	"	339,16	400,=	135.664,=	
18	111	Vespaio	mc.	2128,87	900,=	1.915.983,=	
19	29	Massetto	mq.	1081,57	370,=	400.180,90	
20	37	Battuto di cemento	"	472,11	600,=	283.266,=	
21	48	Lastre cem.gran.cm.3-5	"	440,28	2000,=	880.560,=	
22	70	Tubi ferro zincato	ml.	1253,06	700,=	877;142,=	
23	20	Muratura tufo cm.30	mq.	59,32	1400,=	83.048,=	
24	33	Marmette	"	4107,64	1100,=	4.518.404,=	
25	95	Parapetti e balconi	ml.	143,80	1000,=	143.800,=	
26	41	Intonaco civile	mq.	19999,98	200,=	3.999.996,=	
27	42	" esterno	"	4489,20	350,=	1.571.220,=	
28	43	" bastardo	"	2088,15	250,=	522.037,50	
29	40	" fratazzato	"	2192,97	150,=	328.945,50	
30	81	Portoncini appartam.	"	165,58	7800,=	1.291.524,=	
31	82	Portoni scale	"	28,47	8800,=	250.536,=	
32	84	Portine scantinati	"	139,22	5200,=	723.944,=	
		a riportare				77.807.199,90	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO parziale	IMPORTO totale
		Riporto				77.807.199,90	
13	90	Telai a vetri	mq.	30,90	5500,=	169.950,=	
14	74	Vasche da bucato	n.	62,=	5000,=	310.000,=	
15	79	" " bagno	"	62,=	38000,=	2.356.000,=	
16	38	Piastrelle	mq.	459,46	3200,=	1.470.272,=	
17	49	Lastre cem.gran.cm.2,5	"	77,62	1600,=	124.192,=	
18	58	Tubi fibro cem.Ø 125	ml.	296,70	850,=	252.195,=	
19	62	" " " " 100	"	302,=	750,=	226.500,=	
10	63	Canne fumarie	"	482,76	850,=	410.346,=	
11	67	Tubi resine sintetiche Ø100		160,78	1000,=	160.780,=	
12	97	Impianto elett.scale	n.	58,=	5000,=	290.000,=	
13	100	Colonna montante luce	ml.	178,50	1200,=	214.200,=	
14	101	Impianto suoneria	"	247,41	1200,=	296.892,=	
15	102	" apriportone	"	477,21	900,=	429.489,=	
16	107	Ringhiere	Kg.	10857,=	295,=	3.202.815,=	
17	94	Banconi cucina	n.	62,=	22000,=	1.364.000,=	
18	72	Lavapiatti	"	62,=	3500,=	217.000,=	
19	89	Cassonetti coprirullo	mq.	143,07	2500,=	357.675,=	
50	68	Tubaz.resine Ø 80	ml.	255,12	800,=	204.096,=	
51	88	Avvolgibili	mq.	411,97	5000,=	2.059.850,=	
52	109	Griglie	n.	27,=	600,=	16.200,=	
53	65	Zoccoli pluviali	"	27,=	5000,=	135.000,=	
54	69	Tubaz.resine Ø 60	ml.	157,36	700,=	110.152,=	
55	36	Pietrini	mq.	569,28	780,=	444.038,40	
56	52	Cordoni	ml.	519,35	900,=	467.415,=	
57	53	Basoli	mq.	194,61	1500,=	291.915,=	
58	92	Pozzetti con sifone	n.	18,=	6500,=	177.000,=	
59	93	Pozzetti d'ispezione	"	18,=	1500,=	27.000,=	
60	71	Contatori	"	62,=	4500,=	279.000,=	
61	75	Vasi per cesso	"	62,=	9000,=	558.000,=	
62	76	Bidet	"	62,=	9000,=	558.000,=	
63	77	Lavabi	"	62,=	7000,=	434.000,=	
		a riportare					95.361.172,30

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO parziale	IMPORTO totale
		Riporto				95.361.172,30	
64	46	Colorituraad olio	mq.	4629,23	350,=	1.620.230,50	
65	47	Coloritura con vernice	"	856,71	350,=	299.848,50	
66	45	Tinteggiatura	"	20682,05	20,=	413.641,=	
67	108	Tubi di ferro	Kg.	531,=	295,=	156.645,=	
68	110	Filo di ferro zincato	"	38,=	400,=	15.200,=	
69	59	Tubi dem.am.Ø 150	ml.	52,60	900,=	47.430,=	
70	61	" " " " 80	"	52,40	700,=	29.680,=	
71	60	" " " " 60	"	170,40	600,=	102.240,=	
72	99	Impianto elett.appart.	n.	498,=	1000,=	498.000,=	
73	121	Tappetino bitumato	mq.	853,86	900,=	768.474,=	
		Sommano				99.312.471,30	
		a dedurre il ribasso dell'1,40%				1.390.374,60	
		Restano				97.922.096,70	
		a cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti:					
n.1		19/6/1959	£.	20.600.000,=			
n.2		9/9/1959	"	17.050.000,=			
n.3		6/11/959	"	15.050.000,=			
n.4		14/12/1959	"	10.950.000,=			
n.5		29/2/1960	"	15.450.000,=			
n.6		31/5/1960	"	10.400.000,=			
n.7		30/7/1960	"	2.130.000,=			
		sommano deduzioni	£.			91.630.000,00	
		resta il credito netto all'Impresa in			£.	6.292.096,70	

Brindisi, li 29/10/1960

L'IMPRESA
(SPECCHIA Vitantonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)