Variante

Morbanutiev

135/69

COMUNE DI CARRARA 10 OTT. 69

COMUNE DI CARRARA 103 E Prot. N° 28508

RPN. 240 17 OTT. 1969

AL SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

CARRARA

anche Varianti

I sottoscritti. PELLINI LUCILLA in Matolli, domici=
liata a Marina di Carrara via Marina 31 e MORETTI
MICHELE assieme a gli Eredi BROTINI SESTILIO- pre=
sentano una variante al progetto approvato in data
31 agosto 1968. Il progetto dei fabbricati di civi=
le abitazione(contradistinti in Lotto A- Lotto B-)
siti in Avenza via Sforza(già via Pisa), su parte
del Mappale 5336/a e 9779- Terreni di proprietà dei
sopracitati Pellini Lucilla e Moretti Michele ed E=
redi Brotini Sestilio.

Detto progetto è stato ritirato dai sottoscritti in
data 27 agosto 1969. I lavori sono stati iniziati
in stessa data.

Nell'esecuzione delle fondazioni si è costatato che
la forma del terreno irregolare,non corrispondeva
esattamente a quello catastale. Si e dovuto procede=
re ad una parziale modifica del progetto pur rima=
nendo nelle misure e nelle forme iniziali.

Si allegano. copia progetto in triplice copia del
Lotto A- detta variante eventualmente è
valida anche per il progetto Lotto B-

Restiamo in attesa di un benevolo positivo giudizio
con ossequenza

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N 1723
Data 11 OTT. 1969

10

11/10

Bluebeard

16 - Mod. fare controllo delle date nei 2 doppi

11/10/69

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI
Visto: adempiuti gli obblighi di cui all'art. 7
legge 5/3/1963 n 246
IL CAPO UFFICIO

APPROVATO

AVARIANTE

Va bene 13/10/69

Tratti di Variante di mq 210 circa

e Tratti di Mura lo prima

MATT 11/10/69

PELLINI LUCILLA Pellini Lucilla in Matelli

MORETTI MICHELE

Eredi BROTINI SESTILIO

CARRARA li, 20 Settembre 1969

DOTT ARCHITETTO
O MATELLI
AVENZA (CARRARA)

Ing. Filippini

PMe/4' Zona Polizzine e strada PM per facoltà del fabbricato
/66 Zona Edilizia C

La variante non comporta aumento di volume anzi è in diminuzione –
17/10/69

Parere favorevole alla variante.

17/10/69

Parere favorevole alla variante (pianta 1/50 esecutiva) a condizione per lo spostamento dei lignami ma nulla in opposizione se venga fatta con finiture, secondo lo schema rifondamentale

12 NOV. 1969
L'ASSESSORE
APPROVATO

5/XI/69

Contratto 22/11/69