VAR FINALE lotto 4

"CHIONI PIETRO"

del 28 MAG 2004

FINE LAVORI e CONFORMITÀ del 21/10/2004

AGIBILITÀ del 9 AGO 2004

richiesta chiarimenti su BONIFICA del 12 OTT. 2004

COMPLETATA il.