ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====—======000===
LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune
di BRINDISI-Quartiere Bozzano.=
LEGGE n°457/78-V Biennio - P.I.- N°001/132/1.=

IMPORTO dei laVOI'i a b.ase d'aStaO.o.._o_ococcooto.oo£01i7801040744=

" al netto del ribasso:12,29%+5%=17,29%.(¥).£. 974.510.434=

e

(#)=Aumento migliorativo del 5%,sul ribasso dell'ineéer
vento precedente,offerto per 1l'affidamento. a trat
tativa privata dall'Impresa EDIL.SAR.TOM., S.r.l.
da Fasano.
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'PERIZIA SUPPLETIVA PER FONDAZIONI E SISTEMAZIONI
ESTERNE .=

=RELAZTIONE=

La perizia per maggiori lavori,relativi ai fabbricati
in oggetto,si impone come conseguenza di quanto rea-

lizzato con l'intervento precedente del 4° biennio.=

Infatti,pil dettagliatamente,i due fabbricati da co-

struire sono ubicati in aderenza ad angolo ai prece-

denti,per i quali si intervenne al fine di colmare

il dislivello tra il piano di campagna e il piano del
le strade perimetrali di quartiere.

Pertanto,considerato che il progetto relativo al nuo

\!




vo intervento fu redatto anche in epoca precedente
-‘alla realizzazione della struttura viaria da parte del
Comune,& necessario .tenere conto preventivamente di
tutte le maggiori opere che si eseguiranno per dispor
re gli edifici, in coerenza altimetrica con quelli a-
diacenti e con le strade limitrofe.

A ta) fine ¢ stata predisposta una perizia che tiene
conto delle: fondazioni e delle sistemazioni esterne,
_da cui & scaturita una maggiore spesa complessiva di
‘£ .245.427.501= per lavori al netto del ribasso dfferto
del 17,29%,0ltre a £.30.261.211= per spese generali

ed I.V.A.,per un totale di £.275.688.712=.

Per tale importo si fara richiesta all'Assessorato
Regionale competente,con prelievo dai fondi del finan
ziamento dell'intervento.,

Alla presente relazione si allega il computo metrico
estimativo,mentre la restante documentazione tecnico-
~amministrativa sard prodotta al perfezionamento del
la pratica.=

_Brindisi,1l 23 Marzo, K 1989.=

IL DIRETTORE |\DEI_ LAVORI .



