ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLART
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

! e ==0 0 00 0 =Zmmemmme
Lavori di costruzione del 14°, 15°, 16° ¢ 17° Lotto
di Case Popolari in Ogtuni - Rione Melogna.=
Legge 2/7/1949, n.408 - Bsereizio- 1956/1957
Importo. progetto (approvato con -~ *. ~« ~-
Provveditoriale del 4/12/1957,n.18568 £. 104.000.000
Importo a base dtasta -~~~ ~- = =-* " =-91.500,.000
Inpresa: SPECCHIA Vitantonio - Ostuni '
Contratto n.1691 del 24/3/1958 registrato a Brindisi
il 27/3/1958 al n.1571 mod.I wol.114.=
i) D.M. LL.PP. n.I0070 del 5/11/1957 reg. alla Corte
dei Conti il 21/11/1957 reg.43 LLPP. fg.16 veniva
fissato il contributo costante per 35 annualitd
. . di £.8.000.000 corrispondente al 4% per un proe=
. gramme. costruttivo complessivo di £.200.000.000
per l'esercizio finanziario 1956/1957.=
2) Mutuo di £.200.000.000 concesso dalla Cassa Depo-—

siti e Prestiticon provvedimento 1/3/1958 n.747221

di posizione registrato alla Corte dei Conti il
18 Marzo 1958 reg.94 Cassa Depositi e Prestiti fo

glio n.331.=

RELAZIONE
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SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORT come da ‘stato finale in data 19

Settembte 1959 al netto del ribasso dell'l,30%:
EES : - £4 9042694209, 32

CPNTO DEI- LAVORI E FORNITURE in

diretta Amministrazione: -

per allaccio alla rete idricay

fognante ed elettrica o rv wire) Modte 1064957,00!

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALIO

T.A«CePe di Brindisi in ragione del

5% sull'importo lordo dei lavori

(91.458.165) e forniture(106.957)

5% x 91.565aA22. 5 i) - . 4.578.256,10
hit 4in },‘f{.f'.: i o3 J;';f.ee;.-},‘;f..-.i p

" SOMYA DA RIMANERE A DISPOSIZIONE

'_f_/ cvde 0l
dell*Amministrazione dell!'I.A.C.P,

di Brindisi per ulteriori lavori di

coampletamento ; "= " 9,045,577, 58

. » 2 0 T é IJ E ':_o_'o o£o 10&.000.000,.00

(Diconsi lire Centoquattromilioni).=
Brindisi, 1l 24/10/1959
IL D ORE DEI LAVORI

(Dotft« Ing ¥ Giovanni- ROMA)

\I1, PRESIDENTE \\
.’fe Ubaldo G.VALLARINO)



