ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOTART
DELIA PROVINCIA DI BRINDISI
88880880808 888088080

Iavori di costruzione di Case Popolari a riscatto
240 e’ 25° Iotto in OSTUNI.=
Tegge 4.11.1963 n°1460 - Bsercizio 1963/64-1965/66
IMPRESA : SASSO Rocco = OSTUFI -
Importo a base d'asta.seesssssessssefs T1.150,000,.=

"  al netto del ribasso 2,25%.." 69.549.125.=

" hettd afgiuntivo.ccvecnseess”™ 2,730.C00 .=

ORDINE DI SERVIZIO N, 1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventot=
to del mese di maggio,nel cantiere dei lavori sud=
detti.=

I1 sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA,Direttore dei

lavori,unitamente all'Impresa Sassc Roccos:

VISTO il contratto n°®4813 del 10,.2.1967 registrato

a2 Brindisi 11 21.2.1967. al n® 328 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24,4.1967 che
fissava perb il giorno 17 aprile 1968 il ter=
mine per l'ultimazione dei lavorij

VISTO 41 verbale @i scspensione in data 8.4.1968;

VISTO la perizia suppletiva in data 8.4.1968; :

VISTO il Provveditoriale n°11146 dell'11.4.1969 che

approva la suddetta perigziaj;



VISTO 1l'atto aggiuntivo n°5237 del 29.4.1263 regi=
strato a Brindisi il 2.5,1969 n°813 Mod.I che
proroga di glorni quaranta il termine utile
per la ultimazione dei lavorij;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 26.5.1969
che fissa il termine per l'ultimazione al 14

= luglio 1969.

@ B R AR

B Tt o e e
all'Impresa SASSO Rocco di Ostuni 1'esecuzione dei

netto,egli =tessi patti e condizioni del contratto
principale in data 10,2,1967 con lo stesso ribasseo
del 2,25% =

Resta convenuto che per i lavori di cui al conirat=
Yo primcipale e quelli di cui al presente ordine di
servizio,sard fatta un'unica contabilitd.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per l'ultimazione dei lavori resta fissato per il
gilorno 14,7.1969.come indicato nel verbale di ripres=
sa del 26.5.1969.=

I). presente ordine di servizio,in doppio originale,

le Com.te Ubaldo Vallarino { /
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