PROVINCIA DI BRINDISI - TUTURANO Fraz.di BRINDIST

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI - PRIMO LOTTO

IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2/7/194S, N0408 - ESER-
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Importo progetto (approvato con nota ———————————nr

Ministeriale 9/2/1952 n.6316) £. 8.000.000,00 .

Importo a base d'asta —————————eao " . 7.100.000,00

IMPRESA : SCHIAVONE Iuca = Fasano =e——eeamaomaaoaeao

CONTRATTC n® 1114 del 16/5/1956 registrato a Brindi-
'si i1 27/giugno 1956 al n® 1843 Mod.I - Vol. 108-—- |
'1°) Con D.M. LL.PP. n° 8118 .dell'1/2/1952 registra-
to alla Corte dei Conti 4l 19/2/1952 reg.5 IL.PP.
fg.176 veniva fissato il contributo costante per 35
‘annualitd di £. 9.180.000.= di cui £. 2.720.000.=
nella misura del 4% e £. 6.460.000.= nella misura
del 4,25% per un programma costruttivo complessivo
di £. 220.000.000.= per l'esercizio 1950/51; ————-
20) MMutuo di £.70.000.000.= concesso dalla Cassa De-
positi e Prestiti con provvedimento 28/9/1955, nume-
ro di posizione 719376 registrato alla Corte dei Con
i i1 22/10/1955 reg. 72 Cassa DDJ.PP. foglio 351.=
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SUI RAPPCRTI FRA STATC ED I.A.C.P. DI BRINDISI —---—
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(IMPORTO DETL LAVORI come da stato finale in data 24
laprile 1958, revisionato dal collaudatore, al netto
'del ribasso d'asta del 0,31% —=——-= £, 6.826.,546,95
.a dedurre importo della penale |
per ritardata ultimazione

|
28. 21 X £.29000 .= IIPIyemmmmmmm e £. 42.000,00

e e Restano £, 6,784,546,95
.CONTO DEI TLAVBRI E FORNITURE in diret

.ta Amministrgzione § —=———mm———e—e————

'a) per allaceci alle reti idrica ed

elettrica consuntivo lire ridotte

come da preventivo g £. ———————m——m £ 80.000,Q0
b). per impianto apriportone —--—-————- o 25.307,00
¢) spese generali da attribuire all'I.

A.C.P. di Brindisi in ragione del 5%

sull'importo netto dei lavori

(6.826.546,95) e forniture

(80.000. + 25.307) :

5% (5.826.546,95 + 80.000 + 25.307)= £. 346.592,65
' d) acquisto suolo gia eseguito - 220,000, 00
Ulteriore somma da rimanere a dispo-

_sizione dell'I.A.C.P. di Brindisi per B
lavori vari -—-—--—- e - £, 543-553,4@

FE— s Dobale £. 8.000.000,00
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(diconsi lire ottomilioni) ——————— -
Molfetta, 30 gennaio 1959

IL COLLAUDATORE DEI TAVORI

(ing .dr.Nicola De Gennaro)




