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- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLART

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO -~ Legge 30
Dicembre 1960,n,1676 -~ Esercizio 1961/62 - 1962/63
1963/1964.=
IMPRESA: SARDELLA Tuigi ~ Fasano -~
Importo .a base d'asta c.seseecssse £, 64,500,000,=

Importo netto contrattuale ieeeeee ™ 62.358.600.#

| |
CONTRATTO n.4213 del 10/5/1963 registrato a Brindi
| si il '28/5/1963 al m.1625 Mod.I.=

- » 7. _VERBALE DI NUOVO PREZZO i

|
L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno

uno del mese di agosto in Brindisi tra il sottoscrit
%0 Dott.Ing.Giovenni ROMA, Direttore Tecnico dei Ia
!*vori sopraindicati, premesso che dovendosi ef:t‘ettug
fre lavori di colmamento compresi nells perizia di
.completamento per opere esterne, si & proceduto a
éconcordare, in conformitad del disposto degli artic_é
1i 21 e 22 del regolahento 25 Maggio 1895, n.350,il
seguente prezzo:

N.P.1 - Formezione di rilevati o _colmate mediante

prelievo e sistemazione di materie di quuwlsiasi na



#ura, da gistemarsi per strati orizzontali di spes-
pore non superiore a cm,30 e da costiparsi ed innaf
fiarsi abbondanteménté "primd della formazione dello
gtrato successivo, eseguito con materie provenienti
éa cave & prestito e da rifiuti 4i altri lavori non
Eompresi,'comnnque, nell'ambito del Cantiere, compﬁg

|
50 ogni onere per carico, trasporto e scarico delle

#mterie da impiegarsi nel -rilevato.= .
|

ﬁl metro .cubo £ire Mille.s=s=====d==== mc.£.1.000%

l I1 .prezzo s'intende .pattuito alle condizioni tut%
%e di Cajitolato Speciale di Appalto ed & soggettoi
gllo stesso ribasso .d'asta contrattuale.= |
| Del che si & redatto il presente verbale che,pre-
%ia lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'TMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI |

F/to: SARDELIA Tuigi  F/t°:Dr.Ing. Gbovanni ROMA

IL PRESIDENTE

F/40 :Gr, Uf£.Com. te U, G.VALLRRINO
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