¢ GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTJTUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
!

|

+ DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
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Lavori di costruzione Case per Lavoratori in BRINDI=
S§I - Commenda Ovest -
Importo a base d'asta £. 251.054;000

» al netto del ribasso 8,20% £. 230.467.572
Impresa : Cav, Giuseppe CARPARELLI - Brindisi -

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'anno millenovecentosessantasette il giorno venti
del mese di ottobre in Brindisi, il sottoscritto Di=
rettore dei Lavori, Dott.Ing.Giovanni Roma;
VISTO il contratto n. 4764 del 7/7/1966 registrato a
Brindisi il 12/7/1966 al n.1275 Mod.I;
VISTO il verbale di consegna in data 13/7/1966;
VISTO il verbale di sospensione in data 3/7/1967;
VISTO il verbale di ripresa in data 16/10/1967 che
portava l'ultimazione dei lavori al 20/10/1967;

ha proceduto, in contraddittorio con 1'Impresa CARPA=
RELLI Giuseppe,ad un sopramuogo e visita dei lavori
onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei ter=
mini prescritti e quindi in tempo utile;=

Pertanto si redige il presente verbale che, pre=

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par=
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