~ ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLART

. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI = -
S N L > - nugpQoUmarseanl s oy TE OU T

 LAVORI di costruzione di Case Popolari in CISTERNI-
. NO - Via Liguria - n.1 fabbricato - = . -

_LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/a - Canale A ~

~ IMPRESA: Framcesco SARDELLA - Fasano (BR) - %=

__IMPORTO & base d'asta s.evevscscces £o 67.620,000,=

_i."™. . comprensivo dell'aumento di - IV =
- ~_asta del 33%% depurato dello = = -

 0420% per fidejussione se.. £o 89,754,731 .=

e e S T

— Y VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 4

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventot-
t6 del mese di Gennaio, nel cantiere dei Lavori sud
detti, ei sono -trovati:

= Il Dott,.Ing. Antonio LONGO - Direttore Tecnico'

i IIIA',C,.P,-I; {

_ = L'Impresa Francesco SARDELLA - titolare dell'Im-

presa suindicata; .

I

I1 Pott.Ing. Giovanni SABATINC - Direttore dei La
vori;

= VISTO il contratto n.5706 del 16/2/1976 registra
to a Brindiei il 24/2/1976 al n.869 Mod.I®;

- VISTO il verbale di consegna del 5/3/1976;



- VISTO il verbale di sospensione del 12/3/1976;

- VISTO il verbale di ripresa dell'1/6/1976;

- VISTO il verbale di sospensione del 14/9/1976;

— VISTO il verbale di ripresa n.2 dell'1/11/1976;

- VISTO il verbale di copstatazione danni del 10/
3/1977; ~ S\ikde - N O

- VISTO il verbale di sospensione n.> del 4/3/1977;

- VISTO il verbale di ripresa n.3 del 15/6/1977;

— VISTO il verbale di sospensione n.4 del 19/9/77;

- CONSIDERATO che non € possibile procrastinare ul

~. teriormente la ultimazione delle opere, in parti
colare, di quelle relative..alla protezione peri-

metrale del fabbricato e relative opere idrico-

- ganitarie. ' !
I1 sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto
'che i lavori medesimi si riprendano.

'L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare in merito ella ripresa dei lavori, .che gi in-|
| tende avvenuta in data odierna e pertanto la uwlti-
‘mazione dovréd avvenire il 25/2/1978.

'Del che si & redatto il presente verbale che, ppe:;
‘via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle |
i

.

TPB.I‘ti.P
| LITMPRESA. IL DIRETMORE DEI LAVORI

é (Fraﬁc

co SARDEILA) (Dott,Ing, Giovanni SABATINO)




VISTO:

IL DIRETTORE TEGNICO I.A.C.P.

(Dott.Ing. @m io| LONGO)

VISTO: IL/[PRESINENTE

(Dott. §H e /[F1SCHETTO)




