GESTIONE CASE PER LAVORATORI .
ISTITUTO.AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DOELLA PROVINCIA DI BRINDISI
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Lavori post-collaudo slla Palazzins INA-CASA in
S.Donaci -Cantiere 1482/R . - . .
IMPRESA: RIBEZZI Antonio - Brindisi-

Importo al netto del ribasso 3,91%...L. 2.101.488=
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VERBALE DI ULTTMAZIONE DEI LAVORI

I
L'anno millenovecentosessantasei il giorno trentu

- -

~no del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori sud
detti.=

I1 sottoscritto,Dott.Ing.Giovanni ROMA,Direttore
dei Lavori,unitemente 2ll'impresa Ribezzi Antonio;

VISTO il contratto n.4785 del 18/10/1966 registrato

a Brindisi i1 25/10/1966 21 n°1846 Mod.I;

VISTO il verbale di consegns in data 14/11/1966;

ha proceduto,con contradittorio con 1'Impresa, ad
un sopraluogo e vigita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimezione,come infatti in data
odierna & risultsta,e quindi in tempo utile.-
Del che si & redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma,viene sottoscritto.=
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L 'IMPRESA

(Ribezzi Antonio)



