ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPQLART
_ ‘o DELLA-PROVINCIA -DIBRENDBISI f: .. . -
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'LEGGE 22/10/1971§ nJ/865 = art:68/b -~ Canale " B-" -
LAVORI di manutenzione gtracrdimaris & rissmamento
@i cakloggi ‘popolard in -CEGLIE MESSAPICO wwkle iVia [ I
Manzoni ‘OivI 46y 48450691 i 1136 42 ~ Paliprko=
Cog P 2cex Cant. GESCAE N {1786P.®i 2 Liolb saexaul'l
IMPRESA: ATTOLINI Marioc </Ostuni (BR) ecoliselex of
IMPORTO: a-base dYastl coveii. cseess £4718,030,000
y al netto del ribasso d'astacval iob snoi:
=010 (000deL S8R0V SOV IN. ade DIV VOIS 17.519.751
'CONTRATTO 'in daba 14/10/1977-n35786:di Reps, regi~
strato a Brindisi il 27/10/1977 al ni4045
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VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N, 1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti
(20) del mese di Marzo in Ceglie Messapico.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualita di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori in og-
getto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

7/11/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi



per il giorno 6/5/1978;
|~ CONSIDERATO che non si pud proseguire nei lavori
- "ra delle terrazze a causa del perdurare dellepre
cipitazioni atmosferichej o of. v L L0V
|11 sottoscritto Direttore dei Lavori erdina la .so-
| spensione -dei lavori setessi in data odierna, ::

'in relazione alla presente sospensione.:.

' Bestano .disponibili, .pertante; 51:ggs alla ml?!»u-i
. zione dei lavori, - o0
' Del .che .si & redattoe.il.presente verbale che, pre-
 via-lettura e conferma, viene sottoscritto dalle

| faPbAs Lo TTRM\OMTS

- - L' IMPRESA IL DIRETTORE-DEI LAVORT

_ (ATTOLINI Mario)---------(Dott.Ing{ lAntonio LONGO)
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