&\ ISTITUTO AUTONGMO-PER'LE CASE POPOLARI | -
°DELLA PROVINCIA DI BRINDISI = -
Desma22000008s—e== ]
LEGGE~22/10/19715 n.865 --art.68/b - Canale "B" -
LAVORI di'manntaazione~straordinariahe,riaanemgnt9,
‘disalloggicpopolari-inv OEGLIE MESSAPICO alla Via' &
Manzonideive 951415136 464485 50 e 420+ Paly A~
G érDye’excGants GESOAL-iA7862.805 ouo’oonis(;

i

IMPRESA: - APPOLINI, Marioo==0stuni; (BR)m: .o 1o 1
' IMPORTO:  acbaseid'asbarcis«sssinsess:8ai18,030,000
ou® ordoalinetto deloribasso dlaster & 1o aro fel

ollsh oQerIRBINO3Z 433 EV epas 51503 L 174549554 |

' CONTRATTO in data 14/10/1977 n.5786 di Rep.-regis;

L strato @ Brindisi il 27/10/1977 8l hi4045
(ODAOCI MbAQID®: memnI .3 00) (otxsM INMIIOTTA)

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N, 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 29 (ven
tinove) del mese di Maggio in Ceglie Messapico.

I1 sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualitad di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori di che
trattasi;

= VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

7/11/1977;



= VISTO'il verbale di sospensione in data 2?/3/7‘7;;
= CONSIDERATO che sono venute & cessare le -ra_.gioﬁiar
| _che determinareno la sospensione dei lavori; |
I} sottoscritto Divettore-dei Laveri ordina che i |
' laveri vengano ‘ripresicin datacodierna.: |
| L'Impresa‘dichiara di non avere nullacda osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poiché per
‘1a ultimazione dei.lavori: restano ancorardisponibi
'1i 51 gg. naturali‘e domsecutivi, la nuova:scaden-
 za viene fissata.per.il.giorno 18 Iuglio 1978..

' Del che si é redatto il-presente verbale che, pre |

' via.lettura.e conferma,.viene. sottogcritto dalle




