ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRIWNDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via @dine Prolungamento - N.I fabbricate - alloggi 8
vani convenz.44 - Legge 22/10/1971 n.865 "CANALE A"

IMPRESA : VITO PATI - Brindisi
IMPORTO a base d'asta ....ccc0ceeeees L. 70.840.000

- comprensivo dell'aumento

d'asta del 59,209 ........... L.II2.777.280

CORTRATTO: N.5691 del 24/I1/1975 reg. a Brindisi il
2/12/1975 al N.4332 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIOKE DEI LAVORI N.2

L'anno millencvecentosettantasei i1 giorno otto del
mese di ottobre in Mesagne.

I1 sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualita di Direttore dei Lavori unitamente al
‘Signor Vito Pati titolare dell'lmpresa;

- visto 11 verbale di consegna in data 5/6/1975;

- visto i1 verbale di sospensione n.I del 9/6/1975;
- visto il verbale di ripresa n.I del 14/7/1976;

- Considerato che le piogge torrenziali sopravvenute
rendono impraticabile i1 cantiere per la particolare
ubicazione del lotto: sottoposto rispetto a tutte le
aree circostanti e quindi zone di compluvio, per cui

risulta completamente allagata con la impossibilita,



per le maestranze, di eseguire qualsiasi lavoro, ivi

compreso 1o scarico e 1'ammanimento def materiali
per la realizzazione dell'opera.- Peraltro, 1'even
tuale uso di pompe non & stato possibile, non essen
doci una zona, dato lo stato dei luoghi, che potesse

raccogliere le acque di scarico;-

11 sottoscritto Direttore dei Lavori ne dispone la

sospensione fino a gquando lo stato dei luoghi e le

condizioni metereologiche nen permetteranno la ri

prﬁsa. -

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare,

fermo restande che rimarranno disponibili per 1'ese
cuzione dei laveri giorni 270 (duecentosettanta))-
in totale.

pal che si & redatto il presente verbale che previa

lettura e conferma, ®iene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA /»/~  IL DIRETTORE DEI LAVORI
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