ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

_ DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

i-avori di costruzione di Case Popolari a ryiscatto e

?° e 8° Lotto = in FRANCAVILLA FONTANA -

I:;egge 4/11/1963 N° 1460 - ES.1963/64 - 1965 —- 1966 ~

fmrma 't SASSO Luciamo = Ostuni -

IMPORTO A BASE D'ASTA +enenssssasenss be 69.800.000
o IMPORTC NETTO DEL RIBASSO 2,259/0 .... L. 68.226.500

3 ,,ORBIHEDISEHIZIO H"1 —

ffffff | L*anmo millenovecentosessantanove il giorno sei, B

del mese di agosto,nel cantiere dei lavori suddett:..-—:
I1 sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Rom,nueettm
re dei Lavori,unitamente all'Impresa Sassc Luciano;
: ?xsm il contratto N° 4814 del 10/2/1967 registrato
g & Brindisi i1 21/2/1967 al n°® 329 Mod.l;
ﬁxsm il verbale di consegna in data 29/3/1967 che
Fissava per il giormo 22/3/1968 il termine per
, - 1*ultimazione dei lavori; '
{IISTO il verbale di sospensione in data 13/3/1968;
'?ISTO 1la perizia suppletiva e di variante del 13 mar
20 1968;
ﬁsm la Provveditoriale N° 11145 dell'11/4/1969 che
approva la suddetta perizia;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 4/8/1969



—.che fissa il termine per 1'ultimazione al 13/8/1969;

'CONSIDERATO che il quadro ecomomice del progetto ori
‘ginario non subisce variazioni per effetto dell'appro
‘vazione della suddetta perizia suppletiva e di varian
L tes
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‘all'Impresa SASSO Luciano di Ostuni 1'esecuzione dei

-suddetti lavori suppletivi e di variante agli stessi

patti e condizioni del contratto principale in data

- 10/2/1967 con lo stesso ribasso del 2,25 ¢/ .=

Resta convenuto che per i lavori d4di cui al con-

tratto principale e guelli di cui al presente ordine

1 di servizio sard fatta una unica contabilitd.=

. Per 1'esecuzione di dette opere il termine uti-

'le per 1'wltimazione dei lavori resta fissato il gior
“ne 13/8/1969 come indicato nel verbale di ripresa in
‘data 4/8/1969.= - - -t |
- I1 presente ordine di servigzioc,in doppio originale, |

'viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L*IMPRESA




