ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
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LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agr1601i dipeﬁdenti'in CEGLIE MESSAPICO - Legge 30
Dicembre I960 N.I676 - Esercizi I967 e I968.
IMPRESA: Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Gre-

COe.
Importo a base d'astl@cessses’s £s I08.600.000:="
Importo al netto del ribasso
B3 I5%e e'e'sesansaasisnsnsasacsne £a 99:74941006= '
CONTRATTO n.52I4 del 7.II.I968 registrato a Brindi

si il 8/11/1%68 al n.204I Mod.I.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°© 3

L'anno millenovecentosettantadue il giormno quindi
ci del mese di maggio in CEGLIE MESSAPICO si sono -
trovati:

- 1'ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

—- Il Geom. Giovannino. SCHIAVONE -Titolare dell!Impresa.
VISTO il verbale di consegna in data 29.11.1968;

VISTO il verbale di sospensione n.I del 9,I2,I968;
VISTO il verbale di ripresa del I8.3.I969 n. I;

VISTO il verbale di proroga del I8.3,I970;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 22,.5.I970



VISTO il verbale di ripresa n.2 del 3.6.1970;

CONSIDERATO che in data 11.4.1972 1"Impresa ha fatto
pervenire a questo Istituto un certificato medico in
carta legale rilasciato dall?Uffiéiagglsgzégégggﬁai
Fasano attestante la completa guarigione dell'Appal
determinarono la sospensione.

Il sottoscritto.Direttore.dei.Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.
L'impresa ha dichiarato-di.non.avere.-nulla-.da.essey
vare in merito alla ripresa, che decorre.da oggi,
rimanendo—encora dispenibili giorni O&r. 170 : per cuil

1'ultimazione definitiva dei -lavori viene fissata

 Di quanto sopra si redige il presente verbalé che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

: LY IMPRESA : fot i IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom' Giovannino SCHIAVONE)  (Ing.




