ISTITUTO AUZONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
272 0) TE 1)

LAVORIs di costrusione di Case Popolari nel Comme

di PASAND =Lotti n®1 = 2«3 «T7=8~ allogsi.

n® 33 - Vani convenszionali 190,93 - P3I, n®
007/90/1 -
LEGGES 5/8/1978, 1457 =art.4t —1I° Biennio 1980/981-
INPRESAs Aldo ROLLO = BRINDISI =
THPORTO: & base 2%asta sessessses Lo 140644280,000.=
IN20RT0s depurato del ritesso
d'asta d0ll%8,35 % cessee £o  9754412,6200=

I1 sbttoseritto DotteArch, Pietro ORESTA, nella sua

qualitd di Direttore dei Lavori, umitamente al Sig.

mm. titolare dell*Impresas

- VIS?0 il verbale di consesna dei lavori in data
4/5/1982 che fissava 1'ultimagzione dei lavori per
i1 3/11/1983s

- VISPO il verbale di soopensione n.! in data 6/5/
19623 '



« CONSIDERATO che sono venute a cessmre le cause e
le ragioni che determinarono la sospensione dei la
voris

I1 sottoscrittec Direttore dei Lavori ha convemuto

che i lavori si possono riprendere dalla data odier

na ¢ che devono essere ultimati entro il giorno 20/

3/1984, essendo rimasti, gquale tempo utile per la

suddetta ultimazione, giorni 547,

L'Impresa dichiara di non aver mulla da osservare &

quanto sopra.

Del che si 3 redatto il presente verbale che, previe

lettura e conf viene sottoscritto dalle parti.
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