ISTITUTC AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI o

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI f
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‘Iavori di costruzione di Case per Iavoratori Agri—g
:coli Dipendenti in ORIA - '

%Legge 30/12/1960 n®1676-Esercizio 1/7~31/12/1964=-
jIMRRESA s CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE D1 |

; PRODUZIOKE E LAVORO = RAVENNA =

JImporto & base d'aptB=cscscccscccscesafsT8850,000,.=
Importo netto del ribasso del 2,10%s.." 77.194.150:=
Importo netto aggiuntivo=...coeucevses® 1.960.000;=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosegsantasette il giorno wventi

del mese di Marzo nel Cantiere deli Lavori suddetti-

Il sottoseritto Dott.Ing.Giovanni ROMA,Direttore

dei Iavori,unitamente al Geom.Galliano TRIOSSI,in

rappresentanza del Consorzio Ravennate delle Coop. .

di Prod. e lavoro - Ravenna; _

VISTO il contratto n®4649 del 24/9/1965 registrato
a Brindisi il 28/9/1965 al n®1849; . .

VISTO il verbale di comsegua in data 25/9/1965,che
fissava per il giorno 19 Settembre 1966 il
termine per ltultimazione dei lavorij;

-VISTCO la perizia suppletiva in-data 18/5/1966;5 - -

‘VISTO la provveditoriale n°20362 del-14/7/1966.che

o/



approva la suddetta perizia suppletiva;

IVISTO 1l'atto aggiuntivo n°4776 del 27 Agosto. 1966 -

registrato-a Brindisi il 7 Settembre 1966 al

= —.--n®1603 Mod.I,che proroga -di-gg.30 il termine

utile per-l'ultimazione dei lavori,e guindi -
—al 18/10/19663 — — —~

VISTO 1l'ordine-di servizio n®1 del 19/9/1966;
VISTO il verbale di sospensione-in data 1/10/1966;
CONSIDERATC,che sono-venuteﬂé¥eehéare le cause che
‘avovano'detcrminato la sospenaiénerdei lavori.

‘I1 sottoseritto ha convenuto-che-i lavori si-pos-

it e

sono riprendere.
1‘Impresa ha dichiarato di ron aver nulla da osser-
"vare in merito alla ripresa dei -lavori,che si in-

‘tende avvenuta in data odierna,rimanendo ancora
t
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disponibill giorni 17;pexrtanto 1!u}ﬁimazione defi-
nitiva dei lavori dovri avvenire il giorno sei del
mese di Aprile 1967. - - . -

Del che si & redatto il presente verbale che,previa
lettura e conferma,viene sottoscritto dalle parti.=

st DEI LAVORI

/Giovannl ROMA)




