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ISTITUTO AUTONOIO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.
Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8-

vani convenz. 44 - Legge 22/10/71 - n.865 "CANALE B"

IMPRESA: VITO PATI - Brindisi.
IMPORIO 2 base d'asth: o v vansiavtanes L. 70.840.0900

IMPORTO comprensivo dell' aumento

d'asta del 58,20F .....c-css> L.II2.068.8839

CONTRATTO: N.5692 del 24/11/1975 reg. a Brindisi il

2/12/1975 al N.4333 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.Z

L'anno millenovecentcsettantasei il giorno otto del
mese di ottobre in Mesagne.

I1 sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella

sua qualita di Direttore dei Lavori, unitamente al

Signor Vito Pati, titolare dell'Impresa:

visto i1 verbale di consegna in data 5/6/1975;

vistc i1 verbale di sospensione n.I del 9/6/1975;

visto i1 verbale di ripresa n.I del 14/7/1976;

Considerato che le piogge torrenziali sopravvenute
rendoro impraticabile i1 cantiere per la particolare
ubicazione del lotto: sottoposto rispetto a tutte le
aree circostanti e quindi zona di compluvio, per cui

risulta completamente allagata con la impossibilita,



per le maestranze, di eséguire qualsiasi lavoro, ivi
compreso 1o scarico e 1'ammanimento dei materiali
per la realizzazione dell'opera.- Peraltro, 1'even
tuale uso di pompe non & stato possibile, non essen
doci una zona, dato 1o stato dei luoghi, che potesse
raccogliere le acque di scarico.-

IT sottoscritto Direttore dei Lavori ne dispone la
sospensione fino a quando 1o stato dei luoghi e le

condizioni metereologiche non permetteranno la ri

presag-fermo restando che rimarranno disponibili per

1'esecuzione dei lavori giorni 270 (duecentosettanta),
in totale.
Dal che si & redatto i1 presente verbale, che previa

lettura e conferma, sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

( Vito Pati )

VISTO : IL DIRETTII/RE TEC{ICO IACP
S
(Dott.Ing. Anttnio Longo)
VIST @MIL E$SIDENTE
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(Dett ;}affa 1 ischetto)




