ISTITUTO AUTOROMC PER LE UASE POPOLARI
DELLA FROVINCIA DI BRINDISI

-—-..mo-.—-

LEGGE ml166 del 27/5/1975 =
LAVGRI di manutenziome streordinaria alle palazzi-

ne di case popolsri site im FRANCAVILLA FON
TANA alla Via Cotogno - 2° ¢ 3° lotto ex

legee Ghl.=
INPRESAs NARIO ATTOLINI - OSTUNT -

‘= Importo dei lavori a base d'asta £. 6.550,000.=
= Deduzions del ribasso d'asta del

’.1“ (2.90 + o'm) Seessenssnee 2U3.0 -

- Importe netto ded lavori ..ec... £. 6546950 e=

FEOCESSC VERBALE DI CONSSGHA DSl LAVORL

L'aanc millenovecentosettantotto il giomo venti
‘del uese di Novembre im FRANCAVILLA FONTINA si so-
;u trovati sul luogo i Sigg.:

= Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavorij
= Sig. Mario ATTOLINI, titolare dell'lImpresa appal

tatrice dei lavori in oggetio.~

= VISTO il contratteo n.5867 del 78/7/1978 registra

to a Brindisi 1'1/6/1978 al n.2797 Nod. 1",

11 birettore Tecanico 1,:i,C.F. ha procedute alla for
male consegna dei lavori.



Alla presanza contimus dell'appaltatore stesso, h_
proceduto alla ricogaizione delle palazsine che do
vraano essere ripristinate e eon la scorta del 0-;_
piteolato Speciele d'Appalto, ha fornito sul poste |
}o spiegazioni richieste ¢ quelle ritenute Decessy
mml'muuommmmm_
Capitelato Speciale d'Appalto.
L'Impress ha dichiarate di nom avere difficoltd o
dubbiezze di sorta, di essere edotta 4i tutti gii
obblighi assunti e di accettare la formale conse-
¢he sednu alcuns ecceziome, impegnandosi a porre
subito inizio i laveri steasi.
Tl texpo utile per l'ultinszione ded lavori a ter-
mini dell'art.26 del Capitolato Speeiale d'Appalto
@ 41 geg.120 (giorni centoventi) e pertanto verrd a
scadere il giorno 19/3/1979.=
Letto e qo-tanqto viene scottoscritto dalle parti.
Il DIRETTORE PEl LAVORI L' INPRESA
(Pott.Ing. sntonio LOKGC)




